ZMLUVA O DIELO &. 4 PU SR/2021

uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Pamiatkovy irad Slovenskej republiky

Pravna forma: rozpoctova organizacia

Sidlo: Cesta na Cerveny most 6, 814 06 Bratislava

ICO: 317551 94

Zastlpeny: PhDr. Radoslav Raga¢, PhD. generalny riaditel’ do¢asne vymenovany
Cislo uctu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0006 8939

E-mail: branislav.reznik@pamiatky.gov.sk

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:
a) zmluvnych:  Mgr. Branislav Reznik, vedici OPUP
b) technickych:  PhDr. Milan Gacik
c) platobnych podmienok a fakturacie: Ing. Juraj Liszkay, ekonomicko-prevadzkovy
namestnik
(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: SLOVDACH, s.r.o.
Sidlo: Popradska 23, 064 01 Stara Cuboviia
Adresa: Popradska 23, 064 01 Stara Cuboviia
Statutarny orgén: Slavomir Kandrag, konatel’
Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obch. registri: Okresného sudu Presov, odd: Sro, vlozka ¢.: 12041/P
Bankové spojenie: CSOB, as.
Cislo gtu: 4020654034/7500
Mena: EUR
IBAN: SK91 7500 0000 0040 2065 4034
SWIFT: CEKOSKBX
ICO: 36465330
IC DPH SK2020004008
E-mail: slovdach@slovdach.sk
Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:
a) zmluvnych: Slavomir Kandrac, konatel’
b) technickych: Slavomir Kandrac, konatel

(d’alej len ,,zhotovitel™)



Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstaravania na uskutoCnenie stavebnych prac s
nazvom predmetu zékazky: ,,Obnova objektov E & F miizea Cerveny klastor v ramci projektu
,Cerveny klastor - znovuzrodeny“ financovaného ako preddefinovany projekt s &islom CLTPP002 z
Grantov EHP* vyhlasenej verejnym obstaravatelom Pamiatkovy Gradom Slovenskej republiky vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 119/2021 zo diia 17.05.2021 pod. zn. 27268 - WYP, ktory sa vykonal
v stlade so zdkonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon o verejnom obstaravani"). Na obstaravanie predmetu
tejto zmluvy bol pouzity postup zadavania podlimitnych zdkaziek podla ust. § 108 ods. 1 pism. b) a nasl.
zékona o verejnom obstaravani; a zaroven bol dodrzany suladny postup s dokumentom v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky oznaenym ako
»Prirucka pre prijimatel'a a projektového partnera Finanény mechanizmus EHP a Noérsky finanény
mechanizmus 2014-2021“(d’alej len ,,Prirucka EHP*).

Ciel’om realizacie diela je zhotovenie stavby ,,Obnova objektov E & F mizea Cerven)’ klastor“ v
ramci projektu ,»Cerveny klastor - znovuzrodeny“ financovaného ako preddefinovany projekt s
¢islom CLTPP002 z Grantov EHP“. Tomuto ciel'u je prispdsobeny rozsah diela, ktory je stanoveny
polozkovym rozpoCtom stavby, ktory je Prilohou €. 3. tejto zmluvy. Tento rozpocet je vypracovany na
zéklade projektovej dokumenticie pre realizaciu stavby vyhotovenej Akad. Arch. Stefan Mitro,
DESIGN PO s.r.o. ktord rieSi obnovu dvoch nehnutelnosti vramci klastorného komplexu
kartuzianskeho kl4stora v Cervenom Klastore na dany predmet zmluvy a rozsah prac uvedeny v tejto
projektovej dokumentacii je totozny s rozsahom diela stanovenym vyssie uvedenym rozpoétom.

Predmet zdkazky sa bude financovat’ z prostriedkov preddefinovaného projektu s ¢islom CLTPP002
Grantov EHP v ramci programu ,,Podnikanie v oblasti kultury, kultarne dedi¢stvo a kultirna spolupraca“
a zo Statneho rozpoctu.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela v rozsahu podl'a vykazu vymer, ktory je stanoveny
polozkovym rozpoCtom stavby , Priloha €. 3 ,,Vykaz® tejto zmluvy:
- stavebno-montaznych prac stavby: "Obnova objektov E & F miizea Cerveny klastor*
v ¢leneni na stavebné objekty:
1.1.1. ObjektE
1.1.2. Objekt F
1.2. Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo vykona:

1.2.1. za podmienok stanovenych v tejto zmluve,

1.2.2. v sulade s projektovou dokumentaciou na realizaciu stavby,

1.2.3. v rozsahu podl'a polozkového rozpoctu stavby, ktory je Prilohou €. 3 tejto zmluvy a ktory
Jje vypracovany podl'a projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby, vykazov vymer a
Specifikécii, ktoré su jej sucastou,

1.2.4.v stlade s podmienkami Vyjadrenia stavebného tiradu obce Cerveny klastor ku ohlaseniu
stavebnych uprav &slo SU/3119/2017-Si a SU/2120/2017-Si zo dia 27. 3.
2017.,Zavazného stanoviska Krajského pamiatkového tradu v PreSove ku obnove
pamiatkového objektu ¢. 1 Konvent (tzv. objekt F) a ku obnove pamiatkového objektu ¢.
15 Stavba hospodarska (tzv. objekt E) ¢islo KPUPO-2019/9210-4/46701/Gs zo diia 13.
6. 2019, Zaviazného stanovisko KPU Presov ku projektovej dokumentacii KPUPO-
2017/8885-2/21943/Gs zo diia 22. 3. 2017

1.2.5. podla poziadaviek a pokynov objednavatela,
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L.5.

1.6.

2.1.

2.2

1.2.6.podl’a stitaznych pokladov a pripadnych vysvetleni k nim.

. Zhotovitel’ sa zavédzuje vyhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
1.4.

NebezpeCenstvo Skody na diele prechadza zo zhotovitela na objednavatel’a diiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad anedorobkov podla tejto zmluvy.
V zmysle ustanovenia § 542 ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov akdkoI'vek Cast’ alebo sucast’ diela zhotovena zhotovitelom prechadza do vlastnictva
objednavatel’a okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym materidlom
prechadza na objednavatel’a ich zabudovanim.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo po zhotoveni a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov prevziat’ a
zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.
Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitel'ovi pri podpise tejto zmluvy :
- fotokdpie rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni orgénov Statnej a verejnej spravy v zmysle bodu
1.2.4. tohto ¢lanku,
- dve vyhotovenia uplnej projektovej dokumentécie pre realizaciu stavby doloZenej pisomnym
vyhlasenim projektanta a objednavatel’a, Ze tato projektova dokumentacia je v sulade s vydanym
pravoplatnym stavebnym povolenim.

) Clénok 2
Cas plnenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavézne plneny v nasledovnych terminoch:

2.1.1 Stavenisko bude odovzdané do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia i¢innosti
zmluvy o dielo.
2.1.2 Pri odovzdani staveniska vyda Stavebny dozor /zastupca Objednavatel’a/ Zhotovitelovi —
Oznamenie o Datume zacatia prdc — pricom datum zacatia prac musi byt stanoveny tak,
aby mu predchadzala minimalna oznamovacia lehota 7 dni vopred. Od uréeného Ddtumu
zacatia prdc — sa budu nasledne zévézne pocitat’ vsetky lehoty plnenia predmetu
zmluvy/diela.
= Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Stavebnému dozorovi podrobny harmonogram prac do
28 dni od obdrzania Ozndmenia o Ddtume zacatia prdc.
2.1.3 Ukonéenie predmetu zmluvy /&iastkové pre objekty uvedené v bode 1.1.1 a 1.1.2 Clanku 1
tejto zmluvy /pre Objekt E a aj pre Objekt F/ do 12 mesiacov odo dria /datumu zadatia prac,
ktory bude predlozeny Oznamenim o datume zacatia prac.
2.1.4 Celkové ukon&enie predmetu zmluvy oboch objektov v bode 1.1.1 a 1.1.2 Clanku 1 tejto
zmluvy do 13 mesiacov odo dria /datumu zacatia prac, ktory bude predlozeny Oznamenim
o d4atume zacatia prac.
2.1.5Uvolnenie staveniska do 15 kalendarnych dni po Gplnom odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Dohodnuté terminy uvedené v bode 2.1 st terminy kone¢né a neprekrocitel'né.

2.2.1 Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy,
je zhotovitel' povinny okamzite oznamit' objednavatel'ovi vyslednu situaciu ohladne
moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnui upravu zmluvnych
vztahov v terminovej Casti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v stlade so
zakonom o verejnom obstarvani.

2.2.2 Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeju vSetky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajii povazovat’ za neodvratné a neoby¢ajné
udalosti ako napriklad vojna, pozZiar, zéplavy, pandémia, extrémne poveternostné
podmienky znemozZiiujice vykon stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, $trajky,
a vSetky ostatné udalosti, ktoré sit mimo vplyvu zmluvnych stran.

2.2.3 Ak nastane situacia vyssej moci podl'a bodu 2.2.2., upozorni zhotovitel’ bez zbytoéného
odkladu najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni po vzniku vy$Sej moci objednavatela,



2.2

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

objasni mu priCinu a jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da, podl'a povahy, predpokladat’.
Zhotovitel' pokracuje v plneni svojich zavdzkov podla zmluvy a musi hl'adat’ v3etky
dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy3sej
moci. Za okolnosti vysSej moci sa nepovazuju prerusenie dodavok energii, zdrzanie
dodavok subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy uradov alebo neziskanie
tradnych povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vy$sej moci.
Zhotovitel’ je povinny vykonat dielo v rozsahu uvedenom v odseku 1.1. a 1.2. Clanku 1 tejto
zmluvy podla Vecného, finan¢ného a ¢asového harmonogramu prac stavby, ktory tvori Prilohu
¢. 5 tejto zmluvy a je jej nedelitenou sucast’ou.
Ukoncenim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednavatel'ovi protokolom o odovzdani
a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, ze dielo je odovzdané a
prevzaté bez vad a nedorobkov.
Ak zhotovitel’ bude v omeskani s odovzdanim diela podl'a zmluvného terminu, bude objednavatel
opravneny Ziadat’ zmluvnii pokutu, ktord si zmluvné strany dohodli v Clanku 7 tejto zmluvy.
Ak objednavatel’ zastavi prace na diele, zhotovitel’ je opravneny si vyuctovat’ len vykonané prace
podl’a stupiia rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.

Clanok 3
Cena za predmet zmluvy

Zmluvna cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla ust. §
3 zékona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky &. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich zmien a
doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby trvania tejto zmluvy.

Cena Diela celkom v EUR bez DPH: 389 245,64
DPH 20%: 77 849,13
Cena Diela celkom v EUR s DPH: 467 094,77

Slovom: StyristoSest’desiatsedemtisicdevit’desiatstyri EUR 77/100

Celkova cena za predmet plnenia dohodnuta v odseku 3.1. Clanku 3 tejto zmluvy je stanovena
ako sucet cien vSetkych poloZiek v mene euro formou zavdzného ponukového polozkového
rozpoctu (vykazov vymer a Specifikacii, ktoré tvoria Prilohu €. 3 tejto zmluvy) podl'a stavebnych
objektov s uvedenim mnoZstva mernych jednotiek a ceny za mernu jednotku. V ponukovom
polozkovom rozpo€te su ocenené vsetky polozky vykazov vymer, Specifikacii vyrobkov,
materidlov a zariadeni, ktoré pozadoval objednavatel’. Ponukovy polozkovy rozpocet tvori Prilohu
¢. 3 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sticast'ou. Rekapitulacia nakladov stavby tvori Prilohu ¢&.
4 tejto zmluvy a je jej nedelitelnou sicast'ou.
Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela
odpocitané a to v cene podl'a polozkového rozpoctu.
Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu (naviac prace), tieto
mozu byt vykonané vylucne na zdklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve v stilade so
znenim ust. § 18 ods. 3 pism. a), zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.
Postup Upravy ceny pri rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy v zmysle
predchadzajuceho bodu bude nasledovny:
3.5.1. kazda zmena vyvoland objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru (d’alej
rozpocet), bude pisomne odsthlasena zastupcami zhotovitela, objednavatel’a, projektanta
a v pripade potreby aj inymi kompetentnymi ucastnikmi vystavby,
3.52. v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 3.5.1.so zmenou, vypracuje
zhotovitel’ dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat”:
- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z pdvodného rozpoétu, cenu



3.6

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodni spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujuce predmet dodatku rozpoétu,

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpodte, t.j. v Prilohe ¢&. 3 tejto
zmluvy bude pouZivat’ ceny z polozkového rozpoétu realizaéného projektu podla
Prilohy €. 3 k tejto zmluve a v zmysle odseku 3.3. tejto zmluvy

b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte, t.j. v Prilohe &. 3 tejto zmluvy
nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe osobitni kalkulaciu ceny, kde
zhotovitel' uplatni zlavu vo vySke zlavy zcelkovej ceny diela, ktori poskytol
objednavatelovi v procese verejného obstardvania (pomer medzi predpokladanou
hodnotou zékazky urCenou projektantom a navrhovanou poniknutou cenou
uspeSnym uchadzaCom) v porovnani s programom na vypocet rozpoétu stavebného
objektu podla polozkovych smernych cien euro — vSeobecny sadzobnik pre
navrhovanie ponukovych cien kompletizaénej &innosti vo vystavbe v cenach
aktualneho obdobia,

zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu stavebnému dozorovi, objednavatelovi

na pisomné odsthlasenie, pri€om objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené

s odévodnenim nesthlasu, pripadne so svojimi (objednavatelovymi) pripomienkami a

zmenami v lehote 10 pracovnych dni odo diia prevzatia. Dodatok k rozpoétu, odsiihlaseny

zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude predmetom dodatku k tejto zmluvy, v pripade

nesthlasu objednavatel’a je zhotovitel’ povinny opétovne predlozit’ dodatok/dodatky k

rozpoCtu objednavatel'ovi na pisomné odsthlasenie v lehote a spdsobom podla tohto

bodu,

v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu

s oznacenim polozky, kde bola tato cena dohodnutd, podl'a odsthlasenych dodatkov k

rozpoctom,

Celkova zmluvna cena podla odseku 3.1. tohto ¢lanku kryje aj naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a to

najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch, platnych na izemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie, v sutaznych podmienkach, v sitaznych podkladoch, v realizaénych
projektoch a v prilohe €. 3 k tejto zmluve,

- navypracovanie projektov skuto¢ného vyhotovenia diela — stavebnych uprav a
realizacnych projektov,

b) podmienok realizacie diela:

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie docasnych objektov
zariadenia staveniska alebo uvedenie do pozadovaného stavu trvalych objektov
stavby, ktoré budi pocas vystavby pouZivané pre potreby zariadenia staveniska,

- naklady na skasky a kontroly v rozsahu skiiSobného planu,

- uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- tuhrada vodného a stocného pocas vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute a iného stavebného
odpadu,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas stavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas stavby
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3.7.

4.1.

4.2.

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na pracu v noci, v diloch pracovného pokoja alebo pracovného volna a
na pracu naddas,

- poistenie stavebno-montazne,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnua vodorovnu a zvisla dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavanie stavebnych prac v obvyklych
podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,

- naklady suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, ,

- ndaklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich
a platobnych podmienok,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady na zabezpecenie a vykonanie podmienok stanovenych v pisomnych
vyjadreniach organov Stitnej spravy a samospravy, a d’alSich kompetentnych
subjektov dotknutych stavbou,

- potrebné geodetické a vytyCovacie prace,

- naklady na mzdy zhotovitela,

- naklady na vyhotovenie fotodokumentacie vykonanych prac,

- naklady zabezpecenia opatreni na ochranu zivota, zdravia a majetku,

- naklady na zariadenie staveniska, ktoré v pripade potreby zhotovitel' poskytne aj
d’al$im ucastnikom na procese obnovy, a to najmé reStauratorom a pripadnym
realizatorom stibeznych pamiatkovych vyskumov a technickych prieskumov na
stavbe.

Zhotovitel’ sa nemo6Zze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny diela najmé v pripadoch:

a) vlastnych vad,

b) nepochopenia projektu, sitaznych podmienok, siitaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti na priprave a realizacii diela,

d) zvysenie cien dodavok a prac pre stavbu,

e) nedostatoénej ohliadky staveniska a podobne,

f) zistenia potreby d’alSich ¢innosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela,

g) nedodrzania v§eobecne zavaznych predpisov SR, technickych noriem, rozhodnuti, vyjadreni
organov verejnej spravy suvisiacich s dielom.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi Ziaden preddavok na
predmet zmluvy.
Zhotovitel’ bude fakturovat’ plnenie pri realizacii diela na zédklade faktary. Celkovo moze
zhotovitel’ vystavit maximalne $tyri faktiry za vykonané prace v ramci obnovy objektov
uvedenych v bode 1.1.1(objekt E) a 1.1.2 (objekt F) Clanku 1 a to:
- prva faktra pre objekt E musi byt zhotovitefom vystavend najneskor po uplynuti 6
mesiacov od schvaleného datumu zacatia prac,
- tretia faktura pre objekt E bude zhotovitelom vystavena najskor po ukonceni a odovzdani
diela,
- druh4 faktira pre objekt F musi byt zhotovitelom vystavena najneskor po uplynuti 6
mesiacov od schvaleného datumu zadatia prac,



- Stvrta faktara pre objekt F bude zhotovitel'om vystavena najskor po ukonéeni a odovzdani
diela,

4.2.1 Faktary zhotovitel’ vystavi na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované

4.3.

4.4.

4.5.

obdobie a po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom objednavatel’a a zaevidovany v stavebnom
denniku.
Supis skutoéne vykonanych prac adoddvok a zistovaci protokol zhotovitel predklada
objednavatelovi na pisomné odsuhlasenie priebezne mesaéne ku koncu kazdého
kalendarneho mesiaca. Tieto mesaéné supisy budu tvorit’ konecny stpis a zistovaci protokol,
ktory zhotovitel’ predklada najneskér do 10. diia posledného mesiaca pred ukonéenim prac.
Konecnt faktiru zhotovitel’ vystavi po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati celého
Diela obidvoma zmluvnymi stranami najneskér do 15 kalendarnych dni od jeho podpisania.
Podkladom pre vystavenie takejto faktury bude konecny supis skutoéne vykonanych prac
a dodavok pisomne odsuhlaseny stavebnym dozorom a objednavatelom a zaevidovany
v stavebnom denniku. Zistovanie vykonanych prac sa bude vykonavat’ aj priebezne na zaklade
pisomného supisu skutocne vykonanych prac pisomne odstihlaseného stavebnym dozorom,
ktory je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatelovi kazdy mesiac vzdy do 3 kalendarnych
dni od zaciatku mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumenticie v minimalnom rozsahu (10 ks) za kontrolované obdobie.
Zhotovitel je povinny opravit’ supis vykonanych prac podl'a pokynov a vyhrad objednavatela
a v pripade poziadania pisomne poskytnut’ vysvetlenia k vyhradam objednavatel'a. Splatnost’
faktury za vykonanie diela bude do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia.
Kone&na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry
celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim
v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v
odovzdavacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30
kalendarnych dni konec¢nt faktiru celého diela, ktori objednavatel’ uhradi. Prilohami ku
konecnej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatel'om
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.
Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov, okrem toho musi obsahovat’ najma:
nazov programu = ,,Podnikanie v oblasti kultiry, kultirne dedi¢stvo a kultirna spolupraca“
v ramci Grantov EHP
nazov projektu = Cerveny Kl4stor - znovuzrodeny
¢islo a nazov zmluvy =
oznacenie faktiry a jej Cislo,
$pecifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoltu oznadend az na trovedi &isla a nazvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odstihlasenych prac v prilohe ako stpis
prac
Specifikacia platby (nazov banky zhotovitel’a),
¢islo 0¢tu zhotovitela v tvare IBAN,
Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentacia na CD, pripadne iny datovy
nosic,
¢iastku k uhrade spolu,

“splatnost’ faktury,

peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,
datum dorudenia dokladu objednavatel'ovi (odtlacok peciatky podatel'ne objednavatela)

a bude predkladana v piatich vyhotoveniach.

4.5.1. Neoddelite'nou sucastou faktury bude pisomne odsuhlaseny supis skutoéne vykonanych
prac podl'a mesiacov v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena a jednotlivé polozky
vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac predloZeny zhotovitelom musi obsahovat' rozsah
skuto¢ne vykonanych prac zhotovitel'om a stavebnych vyrobkov zabudovanych do diela v obdobi,
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4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1

za ktoré sa predklada. Stpis vykonanych prac musi byt’ pisomne odstihlaseny stavebnym dozorom
a zaevidovany v stavebnom denniku a podpisany objednavatel'om.

4.5.2 Neoddelite'nou stiéastou faktiry bude aj kopia zistovacieho protokolu. Zhotovitel” musi
svoje prace vyuctovat’ overitenym spésobom. Faktira musi byt zostavena prehl’adne a pritom sa
musi dodrziavat’ poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je v stulade s ocenenym vykazom prac.
Pripadné zmeny a doplnky zmluvy (zmenené polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit’ a uviest’
oddelene.

4.5.3. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujucom riadenie
stavebnej vyroby.

4.5.5. Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitel'ovi vratend na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zacne
plyntt’ odo dila doruéenia opravenej alebo doplnenej faktury.

Uznanie faktary vyluéuje dodatocné naroky zhotovitela.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace fakturované podla
skuto¢ne realizovanych prac z dokladovanych nédkladov zo strany zhotovitel'a zaevidovanych
v stavebnom denniku podl'a bodu 4.4. tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny zizit' rozsah diela.

Zhotovitel’ akceptuje zniZenie ceny diela v pripade, Ze sa Cast’ diela nebude realizovat, o om
je objednavatel’ povinny zhotovitel'a pisomne informovat’.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju splatnt
pohladavku voci akejkol'vek splatnej pohladdvke zhotovitela. Objednéavatel’ je povinny
pisomne informovat’ zhotovitel’a o zapocitani.

Zhotovitel’ berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze finan¢né prostriedky, ktorymi bude uhradzana
zhotovitel'ovi fakturovana cena za dodanie diela, st tvorené z prostriedkov Eurdpskej unie.
Zhotovitel' sa zavdzuje, formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, pristipit’ na zmenu
dohodnutej ceny v pripade, ak niektory z poskytovatel'ov finanénych prostriedkov uplatni
pravo na vykonanie finanénej opravy. Vykonanie financnej opravy sa modZe tykat' len
nezrealizovanych zavizkov tejto Zmluvy. Rovnako je Zhotovitel’ ako dodavatel’ diela povinny
pristipit’ na zmenu ustanoveni Zmluvy vyvolani poskytovatelmi finanénych prostriedkov v
pripade, ak sa zmeny budi tykat’ nerealizovanych Casti tejto Zmluvy.

V pripade, ak z doévodu na strane zhotovitel'a, ako dodéavatel'a diela podla tejto zmluvy,
neddjde k pripadnému uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 4.11 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, je
objednavatel’ opravneny od tejto Zmluvy odstipit’.

Objednavatel’ ma pravo uhradit podla predchadzajucich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 %. Toto pravo si uplatni po ukonceni a protokolarnom
odovzdani diela v kone¢nych faktirach 3 a 4. Zostavajicu Cast’ 5 % ceny diela s DPH (tzv.
zadrzné) uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi po preukazani splnenia kvalitativnych parametrov
pri odovzdavani a preberani predmetu zmluvy nasledovne:

- zvy$nych 5 % uhradi do 30 kalendarnych dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati diela a to na zaklade pisomného potvrdenia objednavatela,
Ze tieto vady a nedorobky boli odstranené.

Clanok 5
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:
5.1.1 Objednavatel je povinny zabezpelit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru
: staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za uzivanie staveniska po dobu presahujicu termin
vykonania diela, uhradza zhotovitel’ po cely ¢as, v ktorom je v omeSkani so svojimi
povinnostami podla tejto zmluvy.

5.1.2 Zhotovitel’ zabezpe¢i na vlastné néklady prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Naklady na jeho prevadzku, udrzbu a likvidaciu su sii¢ast'ou zmluvnej ceny.
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5.2

O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany vyhotovia pisomny zapis podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Podpisanim tohto zapisu prechdadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo skody na diele a stavenisku.

Zhotovitel' zabezpeci poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu jeho ¢innost’ou na
majetku a zdravi, stavebno-montdZne poistenie typu CAR-EAR, vratane poistenia
krizovej zodpovednosti za Skody pri¢om toto bude kryt’ $kody nielen na diele minimalne
v_hodnote zmluvy o dielo (celkovej zmluvnej ceny), ale aj $kody na okolitom majetku
objednavatel’a. Platné a u¢inné poistenie v zmysle vyssie uvedeného zhotovitel’ preukaze
ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy. Uradne overena fotoképia Poistnej zmluvy alebo
Potvrdenie o uzatvoreni poistnej zmluvy bude prilohou zmluvy. Zmena poistnej zmluvy
je mozn4 len s pisomnym suihlasom objednéavatel’a. V pripade zaniku poistnej zmluvy
pocas ucinnosti tejto zmluvy z akéhokol'vek dévodu je objednavatel’ opravneny od tejto
zmluvy odstipit, tym nie je dotknuty narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom
andhradu Skody. Zhotovitel' je povinny na Ziadost objednavatela predlozit’ platni
a ucinnd Poistnd zmluvu a doklady o thrade poistného v priebehu realizacie diela do 3
pracovnych dni od dorucenia ziadosti.

Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady ¢innost’ koordinatora BOZP na stavenisku po&as
doby vystavby a umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 a 7 nariadenia
Vlady Slovenskej republiky ¢.396/2006 Z. z. ominimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni s uvedenim &isla stavebného
povolenia.

Zhotovitel' zabezpeci, obstara a uhradi pred zacatim prac na stavenisku umiestnenie
novych alebo premiestnenie existujicich dopravnych znaciek podla predpisov
o pozemnych komunikacidch v sulade s projektom dopravy docasnym a trvalym
dopravnym znacenim. TaktieZ zabezpeci udrziavanie dopravného znaCenia na vlastné
naklady.

Zhotovitel' zabezpe€i straZenie staveniska, jeho osvetlenie, Cistotu a poriadok na
stavenisku na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii zariadenia staveniska zhotovitel’ bude
dodrziavat’ ustanovenia osobitného predpisu - zakon ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani  astavebnom  poriadku  (stavebny zakon) v zneni neskor$ich
predpisov, vSeobecne zavdznych predpisov SR o bezpecnosti prace a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok upravenych touto zmluvou.
Objednavatel’ ur¢i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a bod napojenia na verejnu kanalizaciu a miesta vstupu
na stavenisko.

Realizacia:

5.2.1

522

523

524

Zhotovitel' svojou &innostou nesmie narusit bezpe&nost osob nachadzajucich sa
v objekte stavby a jej aredli, ani inych oséb pohybujicich sa mimo staveniska. Na
stavenisko mdzu vstupovat len povereni pracovnici zhotovitel'a, objednévatela,
subdodavatelov podielajicich sa na realizacii diela, organov S$titneho stavebného
dohl'adu, ostatnych opravnenych kontrolnych organov, os6b opravnenych vykonavat
reStauratorské prace, archeologicky vyskum, autorsky dozor, stavebny dozor.
Zhotovitel’ je povinny osobam opravnenym vykondvat' reStauratorské prace, autorsky
dozor a orgdnom Statnej a verejnej moci umoznit’ vstup na stavenisko a jeho uZivanie
vratane zariadeni.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ bezpecnostné opatrenia na riadne zabezpecenie staveniska
pred vstupom nepovolanych os6b vratane vyrazného oznacenia: zakaz vstupu, ktorého
neporusitelnost a Citate'nost’ oznacenia je zhotovitel’ povinny pravidelne kontrolovat’.
Zhotovite je povinny realizovat, oznalit audrziavat v bezchybnom stave
zabezpecovacie konStrukcie diela ako ochranné striesky, tunely, premostenia, oplotenie
a pod., priCom sa na strane zhotovitel'a vyzaduju osoby s odbornou spdsobilostou
/stavbyveduci a kontrolny technik/ ur€ené na plnenie zmluvy podl'a zakona €. 138/1992
Z.z.v zneni zakona zakona ¢. 554/2001 o autorizovanych architektoch a autorizovanych

9



525

52.6

5.2.7

52.8

529

5.2.10

5.2.11

stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov. Pod pojmom ,,Kontrolny technik,,
ide o odborne spdsobili osobu s platnym opravnenim podla SKSI: Kategéria I1 —
konStrukcie pozemnych stavieb; podkategoéria 410 — budovy alebo Kategoria Al —
Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace technické poradenstvo —
budovy.
VytyCovanie a iné meracské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje zhotovitel’, ako sucast’ dodavky.
Zhotovitel’ uhrddza vodné a sto¢né, odbery energii na vlastné naklady. Zhotovitel’ je
povinny osadit’ zariadenie na meranie nim spotrebovane]j elektrickej energie, vody
ainych energii pri zhotovovani diela. Nameranad spotreba vody a energii bude
zhotovitelovi fakturovana. Splatnost’ vystavenej faktiry je 14 kalendarnych dni od jej
vystavenia objednavatel'om.
Pokial’ budu pri zhotoveni diela najdené predmety historickej, umeleckej hodnoty alebo
archeologického vyskumu je zhotovitel’ povinny postupovat’ v zmysle platnej legislativy
a o tejto skutoCnosti bezodkladne upovedomit’ objednavatela. Zhotovitel’ je povinny
vykonat’ vSetky opatrenia nevyhnutné k tomu, aby nedosSlo k poSkodeniu takychto
nalezov. ‘
Zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny priebeZne odstratiovat’
vSetky odpady a necistoty vzniknuté z jeho innosti a to na vlastné naklady. Zhotovitel
zabezpeci na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel’ zodpoveda za
Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouZivanych obecnych komunikécif
v blizkosti staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroveri zodpoveda za primeranua Cistotu
vozidiel. Zhotovitel' odstrani na vlastné néaklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
cinnosti.
Zhotovitel' pocas vykonavania diela nesmie svojou ¢innostou obmedzit® bezdévodne
plynulost’ prevadzky na okolitych cestnych komunikaciach. Pri vykonavani stavebnych
prac sa bude usilovat’ o zniZenie praSnosti a hlu€nosti. Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a
poriadok na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho €innosti a predlozi objednavatel'ovi doklady o ich odovzdani na
skladku/zneskodnenie podla prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat kontrolu staveniska a riadne
vykonavanie diela. Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maji byt’ zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to minimalne 3
(tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nevyzve objednavatel'a na vykonanie kontroly
Casti diela podl'a predchadzajucej vety, je objednavatel’ opravneny ziadat’ od zhotovitela
odkrytie uz zakrytej Casti diela za u¢elom vykonania takejto kontroly, a to na naklady
zhotovitel'a. Ak sa nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac podl'a prvej vety tohto bodu
objednavatel’, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v tychto pracach. Ak objednavatel
bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac je zhotovitel' povinny toto odkrytie
vykonat’ na naklady objednavatel’a. To neplati, ak sa pri kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané. Zaznam o kontrole a o poziadavkach objednavatel’a musi byt vidy
uvedeny v stavebnom denniku spolu s dohodnutym terminom dojednania napravy a
terminom naslednej kontroly. PoruSenie tychto povinnosti zo strany zhotovitel'a moze
objednavatel’ povazovat’ za podstatné poruSenie podmienok tejto Zmluvy a objednavatel’
mbze okamzite od tejto zmluvy odstipit’.
Zhotovitel’ na poziadanie objednavatela umozni objednavatel'ovi a inym opravnenym
osobam na vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
pracami na diele a poskytnit’ im vSetku potrebni siéinnost’.
e  Poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby — Uradu
vlady SR,
° Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
e  Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,
e  Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
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52.12

5.2.13

52.14

5.2.15

5.2.16

52.17

1 5.2.18

5.2.19

5.2.20

5221

Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdépskeho dvora auditorov,
Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES
Stavebny dozor

Pamiatkovy dozor

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat’ a bezpetne
prevadzkovat.

Zhotovitel’ vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podla
zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikécie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmé stavebny zakon, zdkon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlaSku o bezpeCnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych
préacach, vyhlaSku, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon
o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o ochrane
prirody akrajiny a zdkon o poZiarnej ochrane. Zhotovitel' je povinny zabezpedit
dodrziavanie bezpecnosti pri praci (napr. na pouzivanie ochrannych pracovnych
prostriedkov — prilby, bezpecnostné vesty s oznaenim dodavatela, zakaz pouZivanie
alkoholickych napojov a omamnych latok na stavenisku a pod.) a preukédzatelne poudit’
vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci.
Zhotovitel' je povinny na stavbe zabezpelit' trvald pritomnost’ stavbyveditceho,
zodpovedného za koordinaciu prac na stavbe na zaklade projektovej dokumentacie, za
protipoZiarnu bezpe€nost’ na stavbe, vedenie stavebného dennika, dodrZzanie bezpeénosti
prace a to po celi dobu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ trvali pritomnost’ zodpovednych odborne spbsobilych
0s6b pri vykonavani Specifickych prac - napr. prace suvisiace s reStaurovanim.
Zhotovitel' je povinny prostrednictvom stavbyvediceho vykonavat denné kontroly
ochrannych a zabezpeCovacich zariadeni a konStrukcii zaistujucich bezpe&nost’
a ochranu zdravia. Zhotovitel’ je povinny o kontrolach viest’ denné zaznamy.

Zhotovitel’ je povinny v ase uzatvarania zmluvy poskytnit’ objednavatelovi pisomny
menny zoznam osdb, ktoré budua vykonavat dielo a buda opravnené vstupovat’ do objektu
klaStora kartuzianov v Cervenom Klastore a jeho arealu, vratane os6b na strane
subdodavatel'ov. Zhotovitel' povinny zoznam aktualizovat’' v pripade, ak d6jde k zmene
tychto osob.

Zhotovitel' sa zavézuje vypracovat’ Smernicu na zabezpefenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pracovnikov. Smernica bude zavdzna pre vSetkych subdodavatelov a zhotovitel
je povinny na poziadanie objednavatelovi predlozit do 5 kalendarnych dni odo diia
poziadania preukdzatelny doklad o pouceni vSetkych vlastnych pracovnikov a
pracovnikov subdodavatel’ov o obsahu tejto smernice.

Objednavatel’ tymto zavédzuje zhotovitel'a diela k zodpovednosti za splnenie vSetkych
podmienok, v mene objednavatel’a, pokial’ sa nedohodne na plneni niektorych podmienok
s objednavatelom inak, stanovenych v rozhodnutiach, stanoviskach a vyjadreniach
dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a organov a organizacii dotknutych
stavbou, ktoré boli vydané k stavbe v procese projektovej pripravy stavby k stavebnému
konaniu a v §tadiu vyhotovenia realizacného projektu. Zhotovitel’ si je vedomy povinnosti
vyplyvajucej z objednavatel'om preneseného zavizku a zavizuje sa tymto, Ze zabezpedi
vsetky podmienky stanovené vo vydanych rozhodnutiach, stanoviskach a vyjadreniach
dotknutych organov a organizacii Statnej spravy a samospravy a d’alSich organov a
organizacii dotknutych stavbou na vlastni zodpovednost a nebezpefenstvo z toho
vyplyvajuce a na vlastné néklady, pokial’ sa nedohodne s objednavatelom na plneni
niektorych podmienok inak.

Zhotovitel' zabezpe¢i pri vykonavani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenych projektom stavby, vykazom vymer, STN a eurdpskych
smernic, stavebnym zakonom a ivodnymi ustanoveniami cennikov stavebnych prac.
Zhotovitel’ v sulade s projektom pre realizaciu stavby zabezpeéi priebezné vypracovanie
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potrebnej vyrobnej dielenskej vykresovej dokumentacie vsetkych potrebnych konStrukcii
zabudovanych do stavby a jej pisomné odsuhlasenie s hlavnym projektantom stavby a to
pred zacatim ich vyroby.

5.2.22 Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitel’a garantovat’ zodpovedny pracovnici a to:

5.2.23

5224

5228

5226

5227

5228

5.2.22.1 subdodavatel’ (Uchddza¢ uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i sa jedna o
subdodavatel’a resp. zamestnanca), konkrétne Koordinatorom bezpeénosti stavby
podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Ing. Pavel Fedorko, na
zéklade opravnenia ¢. KKB/2009/004 na vykon tejto ¢innosti vydaného orgdnom
Institat bezpecnosti prace, s.r.o. ¢. VVZ-000010-06-01.2.
Objednavatel’ vyzaduje, aby zhotovitel’ v prilohe zmluvy najneskdr v Case jej uzavretia
uviedol udaje o vSetkych zndmych subdodavateloch suvedenim: Nazvu spoloénosti
a identifika¢nych udajov subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela,
% podiel subdodavky (priloha ¢.6 ktejto zmluve). Zhotovitel' je opravneny obstarat’
aktikol'vek ¢innost’ alebo vec stivisiacu s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatel’ov.
Zhotovitel' je opravneny obstarat’ Cinnosti alebo vec prostrednictvom takych
subdodavatel’'ov, ktori maju nalezité opravnenia a kvalifikaciu na vykon danej ¢innosti a
spitiaji podmienky ulasti osobného postavenia, ako aj ostatné podmienky na plnenie
stanovené pre subdodavatel'ov podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o
verejnom obstardvani) a neexistuju u neho dévody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6. pis. a)
az h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi akikolvek zmenu udajov o
subdodavatel’ovi do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia, kedy sa zhotovitel’ dozvedel o
tejto zmene s uvedenim identifika¢nych udajov pévodného aj nového subdodavatel’a, a to v
rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 6 tejto zmluvy a zaroveni predlozit’ suhlas nového
subdodavatel’a so spracovanim osobnych udajov objednavatel'om a to za i¢elom realizacie
tejto zmluvy, v stlade s platnou pravnou pravou. K zmene v osobe subdodavatel’a a/alebo
doplneni nového subdodavatel'a méze dojst’ len po odsuhlaseni nového subdodavatela
objednavatel'om.
Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel' plne zodpovedny voéi
objednavatelovi za v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam. Zhotovitel
nie je opravneny bez pisomného sihlasu objedndvatela menit % podiel subdodavok u
svojich subdodavatel’ov, s ktorymi je v priamom zmluvnom vztahu, uvedenych v prilohe ¢.
6 tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Zmluvy uzatvirané medzi zhotovitelom a subdoddvatelom'
obsahuji ustanovenie, na zaklade ktorého je kazdy subdodavatel povinny v pripade
ukondenia tejto zmluvy pokracovat’ v dodavkach so zhotovitel'om, ktorého uréi objednavatel’
alebo priamo s objednavatel'om.
Zhotovitel sa  zavizuje, 2ze Zmluvy uzatvarané medzi zhotovitelom a
subdodavatel'om neobsahuji ustanovenia, v ktorych bude dohodnuté, Ze dielo alebo cast’
diela az do uplného zaplatenia ceny subdodavatel'ovi je vo vlastnictve subdodéavatel’a alebo
inej osoby odlisnej od objednavatela a/alebo ustanovenia obsahujiice upravu dovernych
informacii voci objednavatel'ovi.
Objednavatel’ je opravneny vyziadat si na nahliadnutie Zmluvy uzatvorené medzi
zhotovitelom a subdodavatelom a zhotovitel mu je ich povinny poskytnit na vlastné
naklady do 3 pracovnych dni odo diia vyziadania. Ustanovenia § 41 zakona o verejnom
obstaravani platia v pripade zmluvy — aj ak v Case uzavretia tejto zmluvy Zhotovitel’
v Prilohe €. 6 neuviedol Ziadneho subdodévatela.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy pozadovat od
zhotovitel'a pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje splatné zavézky voci vSetkym
subdodavatel'om a pozadovat’ hodnoverné preukazanie tejto skutocnosti. V pripade, ak
zhotovitel’ nebude mat’ riadne uhradené vsetky svoje splatné zaviazky voci subdodavatelom
a to napriek riadnemu dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatel'ov,
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5.2.29

5.2.30

5231

5232

5233

5.2.34

5235

5.2.36

5.2.37

5238

alebo na vyzvu objedndvatela zhotovitel' nevyda potvrdenie o danej skuto&nosti, alebo
uvedent skuto¢nost’ hodnoverne nepreukaze, je objednavatel’ opravneny pozastavit’ ithradu
akejkol'vek faktiry vystavenej zhotovitefom objednavatelovi, a to az do doby dhrady
splatnych zaviazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie platieb zo
strany objednavatela v siilade s tymto bodom sa nepovazuje za porusenie tejto zmluvy a
objednavatel nie je v omeskani s thradou tychto platieb.

Zhotovitel' zabezpeCi trvalil pritomnost’ odborne spdsobilej osoby subdodavatela podas
vykonavania prac v ramci subdodavky.

Zhotovitel' zabezpeli, aby prace, u ktorych sa to osobitne v realizanom projekte stavby
vyzaduje napr. plnenie vydanych rozhodnuti KPU, boli realizované len odborne spdsobilymi
osobami, ktoré svoju spdsobilost’ preukdzu objednavatelovi pred zalatim prac ato
origindlom alebo overenou kopiou montaZneho certifikdtu. Montazne certifikaty buda
prilohou stavebného dennika.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby v zdujme dosiahnutia zodpovedajticej kvality diela boli pouZité
v zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
spiiiajuice podmienky zédkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani ur€eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni. Prislusné doklady predlozi zhotovitel’ objednavatel’'ovi ku kontrole
pred ich zabudovanim a sihrnne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel’ zabezpeci v spolupraci s projektantom, stavebnym dozorom a subdodavatel’mi
pocas realizacie diela uprestiovanie planu uzivania stavby, ktory odovzda objednavatel'ovi
pri preberacom konani stavby.

Zhotovitel’ pri realizacii stavebného diela bude postupovat’ tak, aby z dévodu stavebnej
¢innosti nedoslo ku §koddm na existujlcich objektoch stavby, spravcov inzinierskych sieti
a verejnych priestranstiev. V pripade, ze vzniknu takéto skody z dovodu Einnosti zhotovitel'a
ato nedbanlivostou alebo nevhodnym vplyvom stavebnej ¢innosti, tak ich zhotovitel
odstrani na vlastné naklady, a ak to nebude v jeho moci, suhlasi s tym, aby bola vyska §kod
po ich odstraneni a vycisleni odpocitana z akejkol'vek faktiry vystavenej zhotovitel'om za
dielo.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelny (minimalne raz za mesiac) vyvoz stavebného
odpadu a sutiny z priestorov stavby a zabezpecit' uloZenie stavebnej sute a odpadu na
organizovanu skladku odpadu ,,SKALKA* spolo¢nosti EKOS spol. s r.o. Stara Cuboviia
a vyburané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzdat’ do prislusnych
zbernych surovin spolo¢nosti EKOS spol. s r.o. Stara Luboviia. Doklady o uloZeni odpadu
predlozi zhotovitel' objednavatel’ovi pri preberacom konani a na poZziadanie aj v priebehu
realizécie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpecit, ze akykol'vek pouzitelny/recyklovatelny material
vytazeny z miesta realizacie diela bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo
uloZeny environmentalnym spésobom, o ¢om predlozi doklad objednavatel'ovi do 14 dni od
vytazenia materialu. Doklad musi obsahovat’ mnoZstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho
spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma dojst’ k
vymene materialov, ktoré by mohli byt opdtovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel’
vyzve objednavatela, aby urCil zapisom v stavebnom denniku spdsob sich dal§im
nakladanim.

Zhotovitel' zabezpeéi na vlastné naklady a vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia
(rozhodnutia) napr. na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ako aj vyuzivanie
komunikacii na osobitné uéely rozkopéavky, prekopavky, leSenia atd’. Za vydanie tychto
povoleni, rozhodnuti bude znasat’ pripadné poplatky zhotovitel’.

Objednavatel’ zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebno-montaZnych prac na stavbe
nebude ruseny neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Objednavatela pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej zmluvy
zastupovat’ stavebny dozor a pamiatkovy dozor. Stavebny a pamiatkovy dozor je opravneny
vstupovat’ na pracoviska, do dielni a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju
alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné
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5.2.39

5.2.40

5241

5242

5243

5.2.44

5.245

5.2.46

5.2.47

podklady suvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéciami a podkladmi oznafenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel' zaobchadzat’ doverne v zmysle suvisiacej platnej legislativy GDPR/
NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. 4. 2016
a Zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych dajov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatel’a nariadit’ zhotovitel'ovi
akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac. Zhotovitel je povinny:
5.2.39.1 zabezpelit vzorky zabudovavanych materidlov podl'a poziadavky objednavatela na
ich schvalenie,
5.2.39.2 nevykonat prace, ktoré stavebny dozor takto (na nevykonanie) uréi,
5.2.39.3 zmenit druh alebo kvalitu prac,
5.2.39.4 zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela, zmenit’ postup,
termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenené v
silade stouto zmluvou. Pokial' stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
dovodom bolo porusenie tejto zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktord je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.
Ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neti€elné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poZiadanie
vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuji
pravnym predpisom SR, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budd spojené prace naviac resp. sa zvySi cena diela, znaSa zvySent cenu diela
objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel méze pristupit’ na
primeranu Upravu zmluvy z doévodu ¢asového sklzu na zéklade stihlasu oboch zmluvnych
stran.
Objednavatel’ v zastipeni stavebného dozoru bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe
minimalne jedenkrat za 2 tyzdne, ak sa nedohodne inak.
Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit svoju ucast na kontrolnych dfioch na trovni
stavbyveduceho a Statutarneho organu zhotovitel’a.
Naklady na spotrebu vody, energie a stoéné znasa zhotovitel’, v pripade spolo¢ného uzivania
ich alikvotnou ¢astou,
Zhotovitel' je povinny bez mesSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpelit ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a projektanta stavby a robit’
okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych zdvad a odchylok od dokumentacie.
Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podl'a zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.
Spolupdsobenie objednavatel’a :
5.2.47.1 Spolupdsobenim objednéavatel'a sa rozumie plnenie povinnosti objednavatel’a,
ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v€asnému splneniu povinnosti zhotovitel’a,
najmi k riadnemu a véasnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitel'om a k
riadnemu a v€asnému odstraneniu pripadnych vad diela zhotovite'om.
5.2.47.2 Objednavatel’ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotovitel'a
suCinnost’ pri zaobstaravani podkladov potrebnych pre realizaciu diela,
dopliiujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
zhotovitel'ovi vo vzajomne dohodnutom ¢Ease, inak v primeranej lehote.
5.2.47.3 Objednavatel’ zabezpeci ucfast kompetentnych zastupcov objednavatela na
rokovaniach pocas realizacie diela na zdklade vyzvy zhotovitela na tzv.
kontrolnych drioch a zabezpeli priebezné prerokovanie predkladanych navrhov
technickych a technologickych rieSeni v zdujme zabezpecenia plynulého postupu
realizacie diela. Podrobnosti o konani kontrolnych dni st uvedené v Prilohe ¢.7
Plan kontrolnych dni.
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5.2.48 Ak dojde k takej zmene projektovej dokumentacie (d’alej aj PD*), v désledku ktorej bude
potrebné zmenit’ projekt organizicie vystavby (d’alej aj ,,POV*), je povinnostou zmluvnej
strany, ktora zmenu vyvolala, zabezpecit spolu so zmenou PD aj zmenu dotknutej &asti POV,
a je povinna zmenu POV si dat’ schvalit’ prislu§nému $tatnemu organu.

5.2.49 Zhotovitel’ v pripade akejkol'vek zmeny projektom navrhnutého planu organizacie vystavby
sam ana vlastné naklady zabezpeCi v spoluprdci s projektantom jeho prepracovanie
a schvélenie projektantom a jedno origindlne vyhotovenie POV odovzda objednavatelovi
pred zahajenim prac.

5.2.50 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v maximalnej moznej miere ekologicky a podavat
objednavatelovi spravy o vSetkych environmentélnych problémoch, ktoré sa objavia pri
plneni zakazky a musi podniknut kroky na ich napravu (napr. Gnik alebo pouZivanie
nebezpecnych latok).

5.3 Stavebny dennik:

5.3.1.

5.3.2

533

534

53.5

53.6

3:3+7

53.8

539

Zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska/zacatia prac viest' stavebny dennik
v jazyku slovenskom, a to v origindli a vo dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu.
Dalsiu kopiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma daje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie, (idaje dolezité pre posidenie hospodarnosti prac a tudaje
nevyhnutné pre postdenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest' stavebny dennik konéi diiom
odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci. Okrem stavbyvediiceho
st opravneni robit' zdznamy - generalny projektant, stavebny dozor objednavatel’a,
pripadne nim povereny zastupca, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
opravnené organy Statnej alebo verejnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oCislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuji zdsadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocéne sa tak mdZe urobit’ v nasledujtici
deni. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechat’ vol'né miesta.

Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel’ nariadené
prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do 3 (troch) pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stuihlas s obsahom.

K vykonanym zapisom v stavebnom denniku je vzdy potrebné pisomné
sthlasné/nesuhlasné stanovisko stavebného dozoru, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnii
inak.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel”

zodpoveda za zabezpecenie poZziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni zékona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV
SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujui technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpefnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, musi dodrziavat smernice organov
poziarnej sluzby a podniknut’ vSetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizicie diela
vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel’ povinny
chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podl’a toho ma teda
zozbiera vSetky druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komunalneho
odpadu a dopravit’ ich na skladku uréend resp. schvaleni objednavatel'om pripadne
organom Statnej spravy a prislusného odboru.

a) Zhotovitel’ nesmie vypustat’ alebo dovolit' vypistanie do vzduchu, vody a okolitej
krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.

15



5.3.10

b) V pripade nedodrzania odstavca 5.3.9 sa zhotovitel’ zavdzuje znasat’ vietky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voéi objednavatelovi.
Ked’Ze dielo, je financované z fondov Eurdpskeho hospodarskeho priestoru (EHP) a z
prostriedkov Statneho rozpoctu, objednavatel’ trva na zodpovednosti zhotovitela a
zhotovitel’ tito zodpovednost’ prijima, za vSetky zhotovitelom alebo jeho dodavatelmi
alebo jeho zamestnancami alebo zhotovitelom najatymi tretimi osobami, za vetky
priame aj nepriame Skody spdsobené zhotovitel'om objednavatel'ovi. Dohodnutd zmluvna
pokuta, za tieto Skody (Skody sposobené zhotovitelom objednavatel'ovi) sa rovnaja vyske
dohodnutej sumy za dielo. Ttto Skodu bude povinny zhotovitel’ zaplatit’ objednavatelovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo diia, kedy riadiaci organ (MIRRI SR, NKU, riadiaci
organ resp. iny organ, pripadne organ auditu) rozhodol o tom, Ze objednavatel'ovi nebude
vyplateny alebo refundovany nenavratny finanény prispevok z dévodu pochybenia (alebo
pochybeni) ku ktorym doslo z dovodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu
alebo ¢innosti zhotovitel'a. Sem patria pochybenia zhotovitel'a najmi ako su: nedodrzanie
lehoty vystavby, nedodrZanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovanych prac a
dodavok, resp. nedodrZanie inych zakonnych leh6t a/alebo predpisov, ako aj vietky iné
pochybenia zhotovitel'a, ktoré budi mat’ za nasledok nevyplatenie alebo nerefundaciu
nenévratného financného prispevku z fondov EHP v prospech objednévatela.

Tuto Skodu je povinny zhotovitel’ nahradit’ objednavatel'ovi aj vtedy, ak na zdklade jeho
zavaznych pochybeni bude musiet’ byt’ vypovedana/zrusena/ukonéena tato zmluva a to
do 7 kalendarnych dni.

5.4 Odovzdanie:

54.1.

542

543

544

54.5

Zhotovitel je povinny objednavatel’a vyzvat na prevzatie diela alebo jeho ¢asti minimalne
5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom prevzatia.

Ak nebudt splnené podmienky pre odovzdanie diela alebo jeho &asti a podpisanie Zapisu,
je objednavatel’ opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ a Zapis nepodpisat’. V takom pripade
zmluvné strany uskutoCnia zapis do stavebného dennika, alebo iny zapis, v ktorom budu
uvedené dévody odmietnutia prevziat’ dielo. Zhotovitel je povinny bezodkladne odstranit’
nedostatky, ktoré k prevzatiu diela objednavatel'om a podpisu Zapisu branili a vyzvat
objednavatel'a k novému preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane pouZiju
ustanovenia tohto ¢lanku. Dielo ako celok (Objekt E + Objekt F) musi byt’ zhotovitel'om
aj v pripade opakujuceho sa preberacieho konania odovzdané najneskor v lehote do 13
mesiacov od schvaleného datumu zacatia prac.

V defi planovaného prevzatia musia byt GispeSne vykonané vsetky atesty, certifikaty a
skusky vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi. Dielo musi byt bez vad a
nedorobkov a v stlade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podl'a zmluvy,
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, projektovej dokumenticie a slovenskych
technickych noriem, rozhodnutiami Statnej spravy a/alebo samospravy, resp. zmenami,
ktoré zmluvné strany odsuhlasili.

Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (d’alej len ,,preberaci
protokol®), ktory podpiSu obe zmluvné strany a ktory bude obsahovat najmi: (i)
oznacenie opravnenych zastupcov zmluvnych stran, (ii) presny datum odovzdania a
prevzatia diela, (iii) celkovi cenu diela s DPH, bez DPH, (iv) ucel a popis diela, (v)
potvrdenie o inStalacii diela a vykonani vyrobcom predpisanych testov (ak sa aplikuje),
(vi) zoznam odovzdanych dokumentov, (vii) oznacenie vad diela s uvedenim struéného
popisu vad a sposobu a Casu ich odstrania (ak sa nedohodne inak podstatné vady je
zhotovitel’ povinny odstranit’ do 30 kalendarnych dni od ukonéenia preberacieho konania
a nepodstatné vady do 10 kalendarnych dni), a (viii) vyhlasenie objednavatel’a o tom, ¢&i
dielo prebera alebo neprebera. Preberaci protokol sa vyhotovi najmenej v polte 5
originalov.

Dielo bude dodané spolu s dokumentmi potrebnymi pre riadne uZivanie diela, t.j. najmé:
navody na pouzitie, zaruéné listy, osvedCenia o kvalite pouzitych materialov,
vychodiskové revizne spravy, stavebné denniky, kopie certifikatov alebo inych
obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené uZzivanie diela, osvedEenie na vykon
zarucného servisu nim zapojenych kotlov na uvedenie do prevadzky.
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3.5

5.4.6

54.7

54.8

54.9

Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je zhotovitel’ povinny odstranit® alebo
zabezpeCit' odstranenie zariadeni, docasnych budov a prebytoénych materidlov zo
staveniska v lehote podl'a bodu 2.1.4. Ak zhotovitel’ tak neurobi v primeranej lehote,
objednavatel’ je opravneny odstranit’ ich zo staveniska na naklady a nebezpecenstvo
zhotovitel'a, priCom objednavatel’ nenesie ziadnu zodpovednost za $kodu na
odstranenych zariadeniach a materialoch.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi najma:

- projektovii dokumenticiu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v troch vyhotoveniach
v ¢iernotlaci, vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitalnom
médiu CD v editovatelnom formate .dwg, vratane porealizaénej geodetickej
dokumenticie v grafickej a digitilnej forme a tvare, so zakreslenim vSetkych
zmien, ku ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdent zhotovitelom

- zoznam strojov, zariadeni, ktoré s sicastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale
s overenym prekladom do slovenského jazyka,

- opis a odoévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym
doslo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om,

- certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov zak. & 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,

- osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukceii v priebehu d’al§ich zakrytych prac,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skiiskach pouZitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skaSok vybranych
technickych zariadeni,

- zaruéné listy pouzitych vyrobkov/technoldgie,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach, najmé vodoinstalacie, kanalizacie,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

- kontrolny a skasobny plan,

- plan uzivania verejnej prace/ diela,

- stavebné denniky,

- zoznam vyrobkov so zarukou niz$ou ako 60 mesiacov,

- kone¢ny zoznam vsetkych subdodavatelov spolu s Gidajmi v rozsahu: obchodné
meno/meno a priezvisko, ICO, sidlo/miesto podnikania, predmet a rozsah
subdodavky, vsetko v slovenskom jazyku.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel’ je na preberacie konanie povinny pripravit navrh zapisu a vSetky svoje

doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim s dokladmi

objednavatel'a sa zabezpecilo kvalitné, uplné arychle odovzdanie a prevzatie ato

v pisomnej forme a na CD nosici.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko do 14 kalendarnych dni od odovzdania

a prevzatia diela a upravit’ stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a projektova

dokumentacia.

Osobitné technické podmienky:

5.5.1.

552

5.6

Zhotovitel' sa zavdzuje Ze nepouZije technoldgie, ktoré si v rozpore s projektovou
dokumentaciou a platnymi technickymi, technologickymi, bezpe&nostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.
Zhotovitel' sa zavézuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje a
mechanizicia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji
schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.
Pripadné naviac prdce bude verejny obstaravatel riesit v silade so ZVO a zabezpetenim
nasledovného postupu: Naviac prdce/zmeny moze iniciovat’ stavebny dozor/objednavatel’
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitel'a o pisomné predloZenie navrhu zmeny.
Zmena moze zahriiovat’ akukol'vek dodatocnii prdcu, technologické zariadenie, materidly
alebo s/uzby nevyhnutné pre Dielo vratane akychkol'vek preberacich skisok s nimi
spojenych, vrtov a d’alSich skusobnych a prieskumnych prdc. Zhotovitel’ nevykona Ziadnu
upravu alebo zmenu Diela, pokial’ a dokial’ stavebny dozor nevyda pokyn k takej zmene,
ktorému musi predchadzat’ schvélenie objednavatela po vyjadreni dotknutych orginov
/projektanta, KPU Prefov../ a Spravcu programu EEA Grants (Ministerstva investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky) — ked’ze ide o zakazku, ktora
je financovana ako preddefinovany projekt z programu Grantov EHP.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ ruci za to, Ze predmet zmluvy ma v dobe prevzatia diela objednavatelom a podas
stanovenej zarucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam
a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.
Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbytocného odkladu vady diela odstranit’, i
ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada spdsobend poruSenim povinnosti zo strany
zhotovitel'a a objednévatelovi vznikla z dévodu vady Skoda, je objednavatel’ opravneny si
uplatnit’ nahradu Skody u zhotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel’ovi tuto skodu.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela v zarucnej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia
protokolarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zarucuje, ze dielo, bude mat’
vlastnosti v zmysle projektu po dobu minimdlne 60 mesiacov odo diia protokolarneho
odovzdania diela. Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zaruéna doba na pouzité technologie
bude podl'a Gidajov vyrobcov, min. vSak 24 mesiacov. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ zoznam
zariadeni, na ktoré je poskytnuta nizSia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zaruénej doby odstrani vady diela bezplatne a to bez zbytoéného
odkladu po uplatneni reklamacie alebo v inej lehote, ktord bude urena objednavatelom. Ak
zhotovitel’ neodstrani tieto vady v urenej lehote a ak lehota nebola uréena bez zbytoéného
odkladu, je objednavatel’ opravneny si uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty za
neodstranenie vad pocas zarucnej doby vo vyske 100,- (slovom jednosto)€ za kazdy dei
omeskania a vadu/nedorobok, zhotovitel’ je povinny tuto zmluvni pokutu zaplatit'. Uvedené plati
aj v pripade, ak zhotovitel' neodstrani vady anedorobky zapisané v preberacom protokole
v urcenej lehote.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel’ na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tuto nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit’. Pripadné upozornenie na nevhodnost’ a taktiez odpoved’ na takéto upozornenie je
potrebné vykonat' vzdy pisomnou formou zapisom v stavebnom denniku alebo osobitnym listom.
Vyjadrovanie sa objednavatel'a k pouzitiu nim predloZenych veci alebo navrhovanych podkladov,
materidlov alebo prvkov alebo ulozenych pokynov, ak na ich nevhodnost’ zhotovitel’ upozornil,
je sucast’ou povinnosti objednavatel’a poskytnut’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie pri realizacii diela.
Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny uplatnit
u zhotovitel'a v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady v zarucnej dobe a/alebo vady a nedorobky
zapisané v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v poZzadovanej kvalite, objednavatel je
opravneny zabezpedit’ odstranenie vad tretou osobou na naklady zhotovitel'a, ¢im nie je dotknuta
zaruka na dielo poskytnuta zhotovitel'om.
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6.9

6.10

6.11

6.12

Tl

1.2

7.3

7.4

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutii East’ diela sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatela na
odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Casti alebo opravy diela, zhotovitel' poskytuje
objednévatelovi na vymenené a /alebo opravené &asti diela novii zdruku v rovnakej dizke aka
bola pdvodne poskytnutd vymenenej a/alebo opravenej Casti podla tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v projekte pre stavebné povolenie, v sutaznych podmienkach a sGtaznych podkladoch, v
realizaCnych projektoch, v technickych normach a v vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.
Vadou je akykol'vek nedorobok, porucha, zavada a pod.

Zhotovitel' pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlasit’ objednavatelovi deti
ahodinu nastupu na odstrafiovanie kazdej jednotlivej vady s popisom postupu pri jej
odstrafiovani. Vada je odstrdnend okamihom pisomného prevzatia prac suvisiacich s jej
odstrafiovanim zodpovednym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Styrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom objednavatel'a zaru¢ni prehliadku diela za ucelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti
prvych 12, 24, 36 a 59 mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaruénG prehliadku diela poZiada zhotovitel
objednavatela alebo objednavatel’ zhotovitel'a najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym
terminom prehliadky.

Clanok 7
Sankcie

Zmluvné strany so zmluvnou pokutou uréenou podla tejto Zmluvy sihlasia bez namietok a
pripomienok.

V pripade , ak zhotovitel’ nepoZiada o schvalenie zmeny subdodavatela, alebo subdodavku ¢&i jej
Cast’ zada subdodavatelovi ktory nespiﬁa poziadavky podl'a bodu 5.2.23 tejto zmluvy, je
objednavatel’ opravneny si uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 000
(desat'tisic) eur.

Ak je objednavatel’ v omeskani s uhradou pefiaznych zavéizkov voéi zhotovitelovi (Uhrada
faktary) ma zhotovitel' pravo na zaplatenie Uroku z omeskania podl'a § 369a Obchodného
zakonnika.

Zmluvné pokuty a uroky z omesSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno
vymahat’ samostatne.

S Objednavatel’ je opravneny si uplatnit’ voéi zhotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

7.6

1.7

1000,- ( slovom: jedentisic) € (bez DPH) za kazdé porusenie povinnosti uvedenych v Clanku 5
odseku 5.1 bodoch 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, a odseku 5.2 , bodoch 5.2.1,5.2.2, 5.2.3,5.2.4,
5.206, 5.2.7, 528, 529, 52.10, 52,11, 5.2.12, 5213, 5.2.14, §.2.15, 5.2.16, 52.17, 52.18,
5.2.19,5.2.20,5.2.21, 5.2.25,5.2.26,5.2.27,5.2.28, 5.2.29, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.32, 5.2.33, 5.2.34,
5.2.35, 5.2.36, 5.2.37, 5.2.39, 5.2.42, 5.2.45, 5.2.48, 5.2.49, 5.2.50, odseku 5.3 bodoch 5.3.1.,
5.3.8., 5.3.9, odseku 5.4 bodoch 5.4.7,5.4.9 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ je
povinny zmluvni pokutu zaplatit’.

Ak zhotovitel’ zmeni bez vedomia objednavatel’a technickeé riesenie alebo pouZzije materialy, ktoré
st v rozpore s platnou dokumentéciou, urcenou pre realizaciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa
nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel’ opravneny voci zhotovitelovi
uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH) a zhotovitel je zmluvnd pokutu
povinny zaplatit’. Objednavatel’ ma v tom pripade pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ uviest’
predmet diela — jeho zmenené rieSenie - do stavu podla platnej dokumentacie, urenej pre
realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady zhotovitel’a, ak sa zmluvné strany nedohodn
inak.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost’ zhotovitel'a splnit’ zmluvnou pokutou
zabezpecent povinnost. Zmluvné pokuty mozno ulozit’ aj opakovane.
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7.8

V pripade, ak z dovodov vylu€ne na strane zhotovitel’a bude objednavatel'ovi uloZzena finanéna
sankcia za neplnenie, resp. chybné alebo oneskorené plnenie povinnosti objednavatela vo vztahu
ku Poskytovatel'ovi NFP, takato sankcia ide na farchu zhotovitel’a, ktory je povinny ju na vyzvu
objednavatel’a uhradit’ sp6sobom a v lehote uvedenej vo vyzve.

Clanok8
Riesenie sporov

8.1 Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maju prioritu:

8.2

8.3

8.4
8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

8.1.1 ponuka (vratane navrhu ceny),

8.1.2  zmluva o dielo

8.1.3  osobitné technické Specifikacie prac,

8.1.4 vSeobecné technické podmienky

8.1.5 pravoplatné stavebné povolenie s prihliadnutim na zmluvne dohodnuty rozsah diela
uvedeny v €l. 1 ods. 1.1. al.2. tejto zmluvy.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné

zévdzné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri

skuskach, pripadne metéd, mdZe si kazdd strana dat vykonat materidlno-technické pre

skiSanie Statnym alebo Stitom uzndvanym skdSobnym miestom pre skasSky materidlov.

Vysledky tychto skiSok st zavdzné. Naklady na skiSky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit' dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo

zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat’

prislusny sud SR, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

Vsetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vsetky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce sa
predmetu zmluvy tretim osobam a zachova ml€anlivost’ o vSetkych skutocnostiach, o ktorych sa
dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov, resp.
spristupnenie informacii o skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy. Rovnako to neplati v pripade uvedenom
v odseku 9.6 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatel’a previest’ zaviazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a previest na inti osobu
akékol'vek pohl'adavky, ktoré mu vznikni podla tejto zmluvy.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju zachovat' mlCanlivost o akychkol'vek poskytnutych
idajoch a informaciach, okrem informadcii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

Zhotovitel’ je opravneny zverejnit’ nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, ato na ucel informovania o zdkladnych parametroch diela ako stavby
zrealizovanej zhotovitelom, najmé na jeho web stranke a v referencnych listoch predkladanych
do sutazi, v ktorych sa zhotovitel’ uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného
diela je zhotovitel’ opravneny pouzit’ i pri prezentacii svojej spolocnosti a svojej Cinnosti .
Dokumentacia poskytnuta zhotovitel'ovi objedndvatel'om v stivislosti s plnenim predmetu tejto
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9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10.1

10.2

10.3

10.4

zmluvy zostdva vlastnictvom objednévatel’a.

Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii, ktoru zhotovitel poskytne objednavatelovi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prechddza na objednavatela jej odovzdanim
objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek a poskytnut’ im vSetku potrebnii suéinnost. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly, auditu, overovania na mieste su: Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja
a informatizécie Slovenskej republiky, Ministerstvo financii Slovenskej republiky, Urad pre
finan¢ny mechanizmus EHP, Ministerstva zahrani¢nych veci Nérskeho kralovstva, Vyboru pre
finanény mechanizmus EHP, Uradu generalneho auditora Nérskeho kralovstva a d’al$im
kontrolnym orgdnom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych
predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito institiciami. Za strpenie vykonu
kontroly a poskytnutie su¢innosti pri vykone kontroly neprinalezi zhotovitel'ovi Ziadna odmena,
nahrada, ani iné plnenie. V pripade, Ze objednavatelovi vznikne Skoda v ddsledku nestrpenia
kontroly, neposkytnutia su€innosti kontrolnym orgédnom a nedodania pozadovanych podkladov
zo strany zhotovitel’a, je zhotovitel’ povinny tito $kodu nahradit’ v plnej miere.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva
investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii
Slovenskej republiky, Uradu pre finan&ny mechanizmus, Ministerstva zahraniénych veci
Noérskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generélneho auditora Norskeho
kralovstva a d’al$im kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito inStitGciami
vykonat' kontrolu dokladov suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celi dobu povinnej
archivacie tychto dokumentov, ur¢enou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa zozndmil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické,
kvalitativne, kvantitativne ainé podmienky realizdcie diela, a Ze disponuje technickym,
materidlnym vybavenim a persondlnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami,
povoleniami, ktoré st potrebné k riadnemu vykonaniu diela a dielo vykona odborne spdsobilymi
zamestnancami pripadne odborne spdsobilymi tretimi subjektmi.

Zhotovitel’ je povinny sa zoznamit’ so vSetkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnostami, ktoré
mu poskytol objednéavatel’ a bezodkladne najneskor vSak do 7 kalendarnych dni od ich prevzatia,
pisomne oznamit' objednavatelovi vyhrady, ktoré moézu mat’ vplyv na vykonanie diela, inak
naroky zhotovitel’a siivisiace s netiplnost'ou alebo vadnost'ou podkladov zanika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje umoZznit’ objednavatel'ovi pocas celej doby realizacie diela vyhotovovat’
fotodokumentéciu realizacie diela a upozornit’ objednavatela na kazdé ukoncenie ucelenej Casti
realizacie diela.

Clanok 10
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy moZzno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato Zmluva, ustanovenia § 19 zakona
o verejnom obstaravani a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada
nakladov iba za skuto¢ne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a nadobuda u€innost’
driom dorucenia druhej zmluvnej strane. Za deii dorucenia sa povazZuje defi prevzatia oznamenia
o odstiipeni adresatom, defi odmietnutia prevziat’ oznamenie alebo deil vratenia nedorucenej
zasielky odosielatel'ovi, a to aj vtedy ak sa adresat o tom nedozvie.
Objednavatel’ m6ze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstipit’ od zmluvy
v pripade, Ze zhotovitel’ meska so splnenim terminu vykonania diela, alebo ¢iastkového terminu
dohodnutého v zmluve alebo jej prilohdch a ak marne uplynie dodatoéne objednavatelom
stanovena lehota na plnenie alebo za opakované poruSenie povinnosti tejto zmluvy uvedenych
v Clanku 5 ods. 5.2. zo strany zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit’ od tejto zmluvy ak:

e doslo k mimoriadnemu ukonceniu Zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.5

10.6

10.7

i

e nepridelenia finanénych zdrojov.
Objednévatel si vyhradzuje pravo odstipit’ od tejto zmluvy bez udania iného dévodu v navéznosti
na doruCenie vysledku spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorou poskytovatel’ finan¢nych
prostriedkov neschvalil predmetné verejné obstaravanie na predmet zmluvy.
Zhotovitel mo6ze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemoZzni vykonavanie diela. Musi v§ak vyzvat’ objednavatel’a a
urCit’ mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne
vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Stavebné prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla
zmluvnych cien v preukazate'nom rozsahu.

10.8 Objednavatel je tieZ opravneny odstipit’ od zmluvy v tychto pripadoch :

- ak zhotovitel’ neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania diela
urenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
EU a touto zmluvou,

- ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel’a (jeho zastupcom na stavbe,
zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym
spoésobom) pokra€uje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu, v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil,

- ak zhotovitel’ bez kvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze zhotovit’ dielo
v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokoncenim, alebo ho prerusi na
neprimerane dlht dobu (okrem pripadov vis major),

- ak proti zhotovitelovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zadatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zalaté reStrukturalizaéné konanie, alebo ak zhotovitel’ vstapil
do likvidacie,

- ak zhotovitel’ nie je v Case uzavretia tejto zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora, alebo ak bol vymazany z tohto registra alebo ak dojde k jeho vymazu z tohto registra
pocas trvania tejto zmluvy, v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- ak zhotovitel’ bezd6vodne neuhradi svoj splatny zavézok voci subdodavatel'ovi a to napriek
riadnemu dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany subdodavatela,

- ak zhotovitel’ a/alebo subdodavatel’ porusi ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegilnej
praci anelegalnom zamestnavani aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

- ak zhotovite opakovane porusi/nesplni  poziadavku objednavatela, sa zavizuje
rozhodujicu cast’ plnenia bude uskutoftiovat’ sam zhotovitel' alebo prip. élen skupiny
dodavatelov.

Clanok 11
Zavereéné ustanovenia

11.1Zhotovitel’ sa zavdzuje na poziadanie objednavatel’a umiestnit’ na oplotenie staveniska, popr. inym

vhodnym spdsobom, podl'a uvédZenia objednédvatela, informacie o diele a iné udaje urlené
objednavatel'om.

11.2Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu a usly zisk, ktory spdsobi porusenim svojich povinnosti podla tejto

zmluvy objednavatel'ovi.

11.3 Vsetky dokumentacie, doklady, dokumenty budi vypracované v slovenskom jazyku.

11.4

11.5
11.6

Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany m6zu tito zmluvu zrusit’ aj pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdna to v sulade s ustanovenim § 18 zdkona
o verejnom obstaravani. Dodatky budu ocislované podla poradia.
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11.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ z pozicie ,,Prijimatela grantu EHP“ je povinny
plnit’ ustanovené v ,,Prirucke EHP“ a zavdzuje sa poskytnut’ plnu siéinnost’ pri plneni 1loh
vyplyvajucich z celého daného dokumentu - ako je napr. ,,Publicita projektu® a d’alsie ulohy
a povinnosti zhrnuté v Casti 4 Verejné obstaravanie, ktoré je nutné repektovat.

11.8 Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju na adresu tej ktorej zmluvnej strany
v pisomnej podobe.

11.9 Ak sa podla predchadzajucich ustanoveni doruovani zasielku formou doporuéenej zasielky
nepodari riadne dorucit’, povazuje sa zasielka za dorucent diiom vratenia nedoruéenej zasielky
odosielatelovi, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie alebo diiom odmietnutia prevziat’
zasielku.

11.10 V pripade akejkol'vek zmeny adresy alebo kontaktnych udajov uréenych na doruovanie
pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa zmluvna strana zavizuje
o zmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne informovat’ druhti zmluvnu stranu, v
takomto pripade je pre dorucovanie rozhodujiica nova adresa a nové kontaktné idaje riadne
oznamené druhej zmluvnej strane.

11.11 V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostavaju ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a i€inné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouzijii ustanovenia
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujice otazku vzajomného vztahu zmluvnych
stran. Zmluvné strany sa potom zavédzuju upravit’ svoj vztah prijatim iného ustanovenia, ktoré
svojim obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného ustanovenia.

11.12 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel.

11.13 Této zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia
zakon €. 40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a
dopliiaji niektoré zakony. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ objednavatel’a zverejnit tito
zmluvu ako aj jednotlivé objednavky a faktiry vyplyvajlce z tejto zmluvy a svojim podpisom
dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

11.14 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u€innost” diiom
nasledujucim po dni zverejnenia podpisanej zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady Slovenskej republiky. Tato 'zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv
podl’a osobitného predpisu.

11.15 Uplatiiuje sa socialny aspekt vo verejnom obstaravani — potencidlny zhotovitel’ sa zavdzuje na
dobu realizacie diela zamestnat’ podl’a zdkona €. 311/2001 Z.z. (Zéakonnik prace) minimalne dve
osoby spliiajice kumulativne nasledovné skuto&nosti: patria k marginalizovanej rémskej
komunite , a zarovei su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z.z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok 12
Odkladacia podmienka

12.1 Zmluva sa uzatvara s odkladacou podmienkou a nadobudne u¢innost’ len v pripade, Ze dojde
k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany Poskytovatela NFP.

Clanok 13
Povinné prilohy

13.1 Prilohy, ktoré tvoria nedelitel'na sucast’ tejto zmluvy su:
Priloha ¢.1 Navrh uchadzaca na plnenie kritérii
Priloha &.2 Pouéenie o povinnosti ml¢anlivosti
Priloha &.3 Vykaz (vykaz vymer)Excel/ ponukovy poloZkovy rozpodet stavby vietkych poloziek
Priloha ¢.4 Rekapitulacia rozpoctu Excel/ nakladov stavby objektov E a F
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Priloha ¢.5Vecny, finan¢ny a ¢asovy harmonogram prac stavby pre objekty uvedené v odseku 1.1.1
a 1.1.2. Clanku 1 tejto zmluvy

Priloha €.6 Informacie o subdodéavatel'och

Priloha ¢.7 Plan kontrolnych dni

Priloha ¢€.8 Poistna zmluva - tradne overena fotokopia Poistnej zmluvy

V Bratislave diia: 2. augusta 2021 V Starej Cubovni diia "7 00 ; 2021

Za objednavatel’a Za zhotovitela:

Pamiatkovy ura
Slovenskej r);publil?y

Cesta na Cerveny
ny most 6
814 06 Bratislava
siivn o gt b, Sinvomi Kanivi
generalny riaditel, do¢asne vymenovany konatel’
Pamiatkovy trad SR SLOVDACH, s.r.o.
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