
Dodatok č.1 

k ZMLUVE O DIELO č. 701/2023 zo dňa 12.07.2023 

(ďalej len „Dodatok č. ľ1 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Mesto Žilina 

Sídlo: 
Zástupca vo veciach zmluvných : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
Zástupca vo veciach zmluvných: 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 
Zástupca vo veciach technických: 
Kontaktný email: 
Telefónne číslo: 

(ďalej len ako „Objednávate/''1 

Zhotoviteľ: 

OB-BELSTAV, s.r.o. 

Sídlo: 

Zástupca vo veciach zmluvných: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

OR: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

SWIFT: 

Zást. vo veciach realizácie diela: 

Kontaktný email: 

Telefónne číslo: 

(ďalej len ako „Zhotovítef"1 

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
00321796 
2021339474 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK93 5600 0000 0003 3035 9171 
KOMASK2X 
Bc. Liliana Hausnerová 
liliana.hausnerova@zilina.sk 

Ing. Miroslav Beňo 
miroslav.beno@zilina.sk 

Olešná 500, 023 52 Olešná 

Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti 

36396605 

2020135777 

SK2020135777 

Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, 

vl. č. 12688/L 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SK2109000000005111320341 

GIBASKBX 

Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ 

office@ob-belstav.sk 

+421 905 226 087 

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany', 
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Čl. II. PREAMBULA 

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2023 Zmluvu o dielo č. 701/2023 (ďalej len „Zmluva"). 

Predmetná Zmluva bola uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania zverejneného vo 

vestníku č. 30/2023 zo dňa 09.02.2023. Predmetom Zmluvy bolo zhotovenie diela „Nadstavba 

komunitného centra" v rozsahu danom projektovou dokumentáciu, špecifikáciami a množstvami 

stavebných prác uvedených v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a Objednávateľ 

sa zaviazal zaplatiť Zhotoviteľovi za naplnenie predmetu Zmluvy cenu dohodnutú podľa čl. V. 

Zmluvy. 

Čl. III. PREDMET DODATKU 

3.1 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.2 Počas realizácie diela bola identifikovaná potreba upraviť predmet Zmluvy v rozsahu prác 

a v celkovej cene. 

3.2.1 Zmenový list: počas realizácie prác bol zistený rozdiel skutkového stavu a PD. Rozdiel 

zahŕňa odpočet menej prác a prípočet prác naviac. Pri spracovaní projektovej 

dokumentácie nebolo možné uvedené rozdiely predpokladať. PD bola vyhotovená na 

základe poznatkov z vizuálnej obhliadky. 

3.2.2 Elektroinštalačné práce: projektová dokumentácia bola vyhotovená v roku 2019. V čase 

realizácie diela bolo zistené, že skutkový stav elektroinštalácie sa zmenil a ďalej nie je 

možné ju bezpečne využívať. Z toho dôvodu vznikla potreba realizácie novej 

elektroinštalácie. Objednávateľ zabezpečil vyhotovenie PD novej elektroinštalácie. 

Realizácia elektroinštalačných prác je nevyhnutná na riadne dokončenie celého diela. 

3.3 Počas realizácie prác bol zistený rozdiel skutkového stavu a PD. Uvedené rozdiely nemohol 

Objednávateľ a projektant pri spracovaní projektovej dokumentácie predpokladať. Nezrovnalosti 

boli zistené až pri riešení konkrétnych stavebných úloh, kedy sa jednoznačne preukázala potreba 

prípočtu prác naviac a odpočtu menej prác. Na základe Zmenového listu č. 01/2023-KC ZA (Príloha 

č. 1), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, cena za naviac práce predstavuje sumu vo 

výške 20 282,40 EUR. Cena za menej práce predstavuje suma vo výške -11198,64 EUR. 

Rozdiel ceny za práce naviac a práce menej predstavuje sumu v celkovej výške: 

Cena bez DPH: 9 083,76 EUR 

Cena DPH: 20% 

Cena spolu s DPH: 10.900,51 EUR 

3.4 Cena za práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 (Elektroinštalácia - Rozpočet) tohto Dodatku č. 1 

predstavuje sumu v celkovej výške: 

Cena bez DPH: 8 251,66 EUR 

Cena DPH: 20% 

Cena spolu s DPH: 9 901,99 EUR 
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3.5 Cena za práce uvedené v tomto článku v bodoch 3.3 a 3.4 tohto Dodatku predstavuje sumu vo 

výške 17 335,42 EUR bez DPH, 20.802,50 s EUR čo predstavuje 15,21 % z pôvodnej celkovej ceny 

diela v zmysle Čl. 5.1 Zmluvy. 

3.6 Na základe vyššie uvedeného, pri zohľadnení naviac prác v zmysle predchádzajúcich bodov tohto 

článku Dodatku č. 1, sa Čl. 5.1. Zmluvy mení nasledovne: 

„Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom 

pri uzavretí tejto Zmluvy v znení neskorších Dodatkov na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane 

odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za celkovú dohodnutú pevnú cenu : 

Cena bez DPH: 131 308,43 EUR 

Cena DPH: 20% 

Cena spolu s DPH: 157 570,11 EUR 

Cena celkom s DPH slovom: jednostopäťdesiatsedemtisícpäťstosedemdesiat Eur, jedenásť centov 

Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č . 18/1996 Z. z. o cenách 

v platnom znení. 

3.7 V súlade s čl. V ods. S.S Zmluvy o dielo predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi aktualizovaný 

harmonogram ku dňu podpisu tohto Dodatku. 

3.8 Na základe Zmenového listu a aktualizovaného Harmonogramu stavebných prác sa zmluvné strany 

vzájomne dohodli na zmene termínu ukončenia diela. Pôvodný termín ukončenia diela bol určený 

na 18.2.2024. Nový termín ukončenia diela je 28.3.2024. Zmenu termínu ukončenia diela spôsobilo 

dočasné pozastavenie stavebných prác, ktoré spôsobili skutočnosti uvedené v bode 3.3 tohto 

Dodatku. 

Čl. IV. OSTATNÉ USTANOVENIA 

4.1 Tento Dodatok sa uzatvára rámci projektu „Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej 

komunity v meste Žilina" financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 

2014 - 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 

výboru pre finančný mechanizmus, úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším 

kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 

predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov 

súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, 

určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR". 

4.3 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že Zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť 

zverejnená na webovom sídle správcu programu. 

3/4 



ČL. V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (S) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené pre 

Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa. 

5.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 701/2023 zostávajú v platnosti nezmenené. 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol 

uzavretý v t iesni za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si 

Dodatok č . 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu Dodatok č . 1 vlastnoručne 

podpísali . 

5.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č . 1 je: 

Príloha č . 1: Zmenový list číslo : 01/2023-KC ZA 

Príloha č. 2: Elektroinštalácia - Rozpočet 

Príloha č. 3: Projektová dokumentácia elektroinštalácie 

Príloha č. 4: Aktualizovaný harmonogram prác 

S.S Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 

kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: a) dňom schválenia administratívnej kontroly zo 

strany Správcu programu Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021- Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a b) nasledujúci deň po dni zverejnenia 

v zmysle§ 47a Občianskeho zákonníka. 

Žilina, dňa 

Za Objednávate ľa: 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor 

/ -
!za Zhotoviteľa : 
Ondrej Bielský 

knn;:itpľ 
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ZMENOVÝ LIST 

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina 

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500,023 52 Olešná 

Názov časti stavby 
dotknutej zmenou (vrátane Nadstavba komunitného centra 
čísla SO alebo PS) 

Popis zmeny technického riešenia: 

!Zmenový list číslo 

!zmluva o dielo č. 

joodatok č. 

Dátum vydania 
zmenového listu 

01/2023-KC ZA 

701/2023 

12.10.2023 

1. Počas realizácie prác bol zistený rozdiel skutkového stavu a PO. Rozdiel zahŕňa odpočet menej prác a prípočet prác naviac. 

Uvedené rozdiely nemohol objednávateľ a projektant pri spracovaní projektovej dokumentácie (PO) predpokladať. Vychádzalo sa z 
poznatkov z vizuálnej obhliadky. 

Nezrovnalosti boli zistené až pri riešení konkrétnych stavebných úloh, kedy sa jednoznačne preukáže nutnosť doplňujúcich prác: 

1.) zmena skladby podlahy v pôvodnom kontajneri: oceľ. plech hr. 0,8mm-na spodnom okraji pôvodných oceľ.nosníkov, tepelná 
izolácia STYRODUR hr. 50mm - v úrovni pôvodných oceľ. nosníkov, OSB doska hr. 22mm na povrchu pôvodných oceľ. nosníkov 

2.) doplnenie 1 ks kancelárskeho kontajnera 

3.) dobudovanie betón. podkladu pod pôvodný kontajner 

4.) demontáž a opätovná montáž pôvodných, svietidiel, vypínačov , zásuviek 

Stavebné práce boli dňa 06.09.2023 na pokyn stavebného dozora pozastavené z dôvodu doriešenia vzniknutej situácie. 

Je nutné, aby práce realizoval súčasný dodávateľ a to z dôvodu zachovania celistvosti prác, ako aj z dôvodu zachovania záruky za 
dielo v zmysle ZoD. 

Na riadne dokončenie a odovzdanie diela vrát.naviac prác bude s dodávateľom uzavretý Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s 
obsiahnutím zníženia objemu menej prác a navýšenia objemu naviac prác a predÍženia termínu dodania o počet dní, počas ktorých 
boli práce pozastavené. 

Zdôvodnenie zmeny: 

požiadavka objednávateľa 

chyba v projektovej 
dokumentácii 

chyba zhotoviteľa 

vyššia moc 

nepredvídateľné okolnosti zmena, doplnenie a úprava PD pred dokončením 

iné: 

!Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela: 
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a. Názov 
výkresu: 
b. Označenie 
výkresu: 
c. Dátum 
vydania 
výkresu : 

a. Názov 
výkresu: 
b. Označenie 
výkresu: 
c. Dátum 
vydania 
výkresu: 
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Zmena Ceny diela: 

Odpočet - Pôvodné nahradzované položky 
Názov Poradové č . Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková cena Celkom bez DPH 

objektu/kód položky vo 

položky výkaze výmer 

3. Stavebné úpravy 1NP (WC pre imobilných, 
protipožiar. Obklad sádrokartonom) 
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 

711471051 17 Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne m2 -67,100 12,20 -818,62 
voder. 

"oprava podlahy 1 NP" 67, 1 O"m2" = 67,100 
2832E0032 18 Fólia izolačná Fatrafol 803, hr.1,5mm pre základy m2 -77,165 8,80 -679,05 

"spotreba vodorovne 1, 15m2/m2" 67, 10"m2••1, 15 = 
77,165 

711491172 19 Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie m2 -134,200 1,50 -201,30 
voder. 

"2x tatra/ex" 67, 10•2 = 134,200 
693665120 20 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 m2 -154,330 1,30 -200,63 

"spotreba vodorovne 1, 15m2/m2" 134,20"m2"•1, 15 = 
154,330 

998711202 21 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do % -19,000 10,53 -200,07 
12m 

713 Izolácie tepelné 
2831B0206 24 Doska Styrodur 3035 hr.100mm m2 -68,442 22,90 -1 567,32 

725 Zriaďovacie predmety 

7251123PC 26 Záchodová misa závesná pre imobilných súbor -1,000 200,00 -200,00 

725116211 27 Montáž predstenového systému záchodov do murovanej 
súbor -198,00 konštrukcie -1,000 198,00 

725119213 28 Montáž záchodových mís závesných ks -1 ,000 45,00 -45,00 

762 Konštrukcie tesárske 

762511245 36 Podlahy podkladové z dosiek OSB hr.21 mm skrutk. na 
zraz m2 -134,200 36,80 -4 938,56 

998762202 37 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
% 12m -49,380 3,35 -165,42 

763 Konštrukcie sadrokartonové 

41 Podhľady sádrokartonové zaves.do oceľ.konštr. CD, GKF 
m2 -47,390 30,97 -1 467,67 

763132220 15mm 

13, 17+6,25+27,97 = 47,390 

42 Podhľady sádrokartonové zaves.do ocer. konštr. CD, GKFI 
763132420 15mm 

m2 -6,570 32,30 -212,21 

"M.é.1 .5 a 1.6" 4,09+2,48 = 6,570 
39 Obklad stien sádrokartónom - protipožiarny 45minút m2 

763123111 odolnosť 
-3 ,928 66,00 -259,28 

steny 
" M.č.1 .ľ (2,245'2ľ2,54 11,405 

m.é.1.1 3,67'2,54 9,322 
m.é.1.1 5,865'2,54-(0,9'2) 13,097 

'M.č . 1 .ľ (5 ,87+2,25+2,25ľ2,54 26,340 
m.é.1.2 5,865'2,54-(0,9'2) 13,097 

'M.č.1 .3' (2,25+2 ,52ľ2 ,54 12,116 
m.é.1.3 3,015'2,54-(08'2) -8,342 

"M .č . 1 .4 ' (4,70+5 ,87ľ2,54 26,848 
m.é.1.4 2,566' 2,54 6,518 
m.é.1.4 5,865'2,54-(0,8'2'2)-(0,6'2) 10,497 

"M .č . 1 . 5' (2,10ľ2, 54 5,334 
m.č . 1.5 1,6'2,54-(0,8' 2) 2.464 
m.č.1 .6 1, 129'2,54-(0,6'2) 1,668 

"odpočet okien· - 0,95'1,20'8-0,71'0,70'2 = -10,114 -10,114 
"odpočet dverí' • 0,90'2,00'2 • 0,80' 2,00'3 • 0,60'2,00'1 = -9,600 -9,600 
spolu 110,649 
ZoD -114,577 
spolu -3,928 

40 SOK inštalačná predsadená stena pre sanitárne zariadenia 
50,00 -45,50 

763127321 RBI 
m2 -0,910 

Spolu: -11198,64 € 
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Prípočet - Nové položky 
-Názov Poradové č. Názov položky Jedn. Množstvo Jednotková Celkom bez DPH 

objektu/kód položky vo cena 
položky výkaze 

vvmer 
Casť: 2. ostatné práce 

HSV PRACE A DODAVKY HSV 

1 Zemné práce 

121101101 Odstránenie ornice s premiestnením do 50m m3 4,557 12,90 58,79 

predpokladaná hrúbka ornice 30cm 

3,09•2,44•0,30 + "chodnlk" 8,50·0,90•0,30 = 4,557 

132201101 Hlbenie rýh šírky do 60cm v horn.tr.3 do 100m3 m3 4,491 12,50 56,14 

výkop rýh od kóty +-0, O po kótu -1, 35 

(3,09+1,64·2)·0,40·1,35 = 3,440 

výkop rýh od kóty +-0, O po kótu -0, 85 

3,09•0,40•0,85 = 1,051 

132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.do 60cm m3 4,491 1,50 6,74 

132201200 Hlbenie rýh šírky 60-200cm v horn.tr.3 nad 100m3 m3 10,295 24,66 253,87 

"výkop ryhy pre chodnfk" 8,50*0,90*0,30 = 2,295 

"výkop" 1,00*1,00*2,00 * 4 = 8,000 

132201209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.60-200cm m3 10,295 1,50 15,44 

162701101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4 m3 14,786 20,00 295,72 

4,491+10,295 = 14,786 

167101101 Nakladanie výkopku do 100m3 v horn.tr.1-4 m3 14,786 3,99 59,00 

171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 14,786 0,50 7,39 

1712012PC Poplatok za uloženie sypaniny na skládku m3 14,786 13,80 204,05 

174101101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3 8,000 15,60 124,80 

1,00*1,00*2,00 * 4 = 8,000 

583332530 Kamenivo ťažené hrubé fr.8-16mm m3 8,000 19,78 158,24 

182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10cm v rovine m2 15,190 1,31 19,90 

3,09*2,44 + "chodnfk" 8,50*0,90 = 15,190 

2 Základy 

274313611 Základové pásy z betónu prostého tr.C16120 m3 4,119 120,89 497,95 

pásy od kóty-1,35 po kótu -0, 15 

(3,09+1,64*2)*0,40·1,20 = 3,058 

pásy od kóty -0, 85 po kótu -0, 15 

3, 09 ·o, 40•0, 10 = 0,865 

"za betonáž do ryhy +5%" 3,923•0,05 = O, 196 

5 Komunikácie 

564762111 Podklad z kameniva hrub.drv.32-63mm hr.200mm m2 7,650 16,20 123,93 

"podklad chodníka" 8,50*0,90 = 7,650 

596211110 Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr.60mm pl.do m2 7,650 21,70 166,01 
50m2 do lôžka 40mm 

"chodnfk" B, 50*0, 90 = 7,650 

592450250 Dlažba betónová hr.60mm m2 8,033 12,50 100,41 

"stratné 5%" 7,65"m2"*1,05 = 8,033 

6 Upravy povrchov, podlahy, výplne 

637311122 Odkvapový chodnlk z betón.obrubníkov stojatých do lôžka m 8,500 7,80 66,30 
z betónu 

9 Ostatné konštrukcie a práce 

91PC1 Kancelársky kontajner 2959x2435mm kpt 1,000 6 408,00 6 408,00 

91PC2 Preprava kon taj nera bez vyloženia kpt 1,000 470,00 470,00 

91PC3 Montáž kontajnera /bez žeriavu / kpt 1,000 700,00 700,00 

99 - Presun hmôt 

998011001 Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá t 20,374 35,00 713,09 
konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m 
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HSV Práce a dodávky HSV 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

999111000R Betónový základ 6100x200x250 mm, výstuž D 16 
6,100 148,00 902,80 x300x325mm, sieťovina 150x150x6mm, š. 200mm m 

968061127.S Vyvesenie oceľového dverného krldla pre opätovné 
ks 1,000 1,88 1,88 

použitie 

631571001 Násyp zo štrkopiesku fr. 0-8 hr. 50mm m2 60,000 4,82 289,20 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 Izolácie tepelné 

750001800 Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 50 mm, zakladanie 
stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER m2 68,442 11,49 786,40 

722 Vnútorný vodovod 

722105120 Potrubie z rúr plast. D 20x2,9 vrát. upevnenia m 0,500 25,00 12,50 

725 Zriaďovacie predmety 

7251124PC Záchodová misa pre imobilných súbor 1,000 200,00 200,00 
725119215 Montáž záchodových mís pre imobilných ks 1,000 85,00 85,00 

725110814 Demontáž záchoda odsav. alebo kombinovaných kpl. 1,000 12,80 12,80 
725210821 Demontáž umývadiel bez výtok.armatúr ks 1,000 12,65 12,65 
725810811 Demontáž ventilov rohových ks 4,000 3,30 13,20 
725820802 Demontáž batérie umývadlovej nástennej, stojankovej ks 1,000 8,90 8,90 

725219401 Montáž umývadiel keramických so zápach. uzávarom na 
ks 1,000 30,00 30,00 skrutky 

725819402 Montáž ventilov rohových ks 4,000 6,80 27,20 

725829201 .S Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 
ks 1,000 9,53 9,53 alebo klasickej 

762 Konštrukcie tesárske 

762511247 Podlahy z dosiek OSB 3PD 22x625x2500 mm m2 67,100 9,15 613,97 
25111000470 Podlahy z dosiek OSB 3PD 22x625x2500 mm m2 70,455 15,89 1 119,53 

67, 100·1.05 

998762202 37 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
% 33,050 3,35 110,72 

12m 

763 Konštrukcie sadrokartonové 

Podhľady sádrokartonové zaves.do oceľ.konštr. CD, GKFI 
2 529,31 

763132203 2x12,5mm m2 57,380 44,08 

podhlady 

m.č.1 . 1 "13,17 m2" 

m.č.1 . 2 "13,17 m2" 

m.č. 1 . 3 "6,25 m2" 

m.č.1.4 "27,94 m2" 

odpočet schodisko "-3,15 m2" 

Spolu: "57,38 m2" 

Podhľady sádrokartonové zaves.do ocer. konštr. CD, GKFI 
297,23 

763132203 2x12,5mm m2 6,570 45,24 

"M.č. 1.5 a 1.6" 4,09+2,48 = 6,570 

Presun hmôt pre sádrokartonová konštrukcie v objektoch 
% 68,480 2,68 183,53 

998763201 výšky do 12m 

1. Krov, slaboprúd, odstránenie pôv.kontajnera, 
doprava 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

91PC1 Odstránenie kontajnera 6055x2435mm kpl 1,000 400,00 400,00 

91PC2 Odstránenie kontajnera 2500x3000mm kpl 1,000 200,00 200,00 
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762 - Konštrukcie tesárske 

762332110 Montáž krovov viaz.prierez.plochy do 120cm2 m 70,500 12,50 881,25 

doplnenie prvkov krovu 

pomúmica 100x100mm 24,00 = 24,000 

väznica 100x100mm 6,00 = 6,000 

klieštiny 60x120mm 54,40 = 54,400 

st/pik 100x100mm 10,50 = 10,500 

vzpery 100x100mm 6,00 = 6,000 

odpočet prvkov krovu 

klieštiny 60x120mm -30,40 = -30,400 

605155090 Hranol SM 1 120x120,140,180 m3 0,702 400,00 280,80 

doplnenie prvkov krovu 

"pomúrnica 100x1 OOmm" 24,00'0, 10'0, 1 O= 0,240 

"väznica 100x100mm" 6,00' 0,10'0,10 = 0,060 

"klieštiny 60x120mm" 54,40'0,06'0, 12 = 0,392 

"stlpik 100x100mm" 10,50'0, 10•0, 10 = 0,105 

"vzpery 100x100mm" 6,00'0,10'0,10 = 0,060 

odpočet prvkov krovu 

"klieštiny 60x120mm" -30,40'0,06'0, 12 = -0,219 

"stratné 10%" 0,638"m3'"0,10 = 0,064 

762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 0,702 88 ,00 61,78 

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 
% 38,650 4,97 192,09 

998762202 12m 

783 - Nátery 
Nátery tesárskych konštrukcií Lastanox Q (Bochemit OB) 

m2 27,240 1,85 50,39 
783782203 

doplnenie prvkov krovu 

"pomúmica 100x100mm" 24,00"(0, 10+0, 10)"2 = 9,600 

"väznica 100x100mm" 6,00"(0, 10+0, 10)"2 = 2,400 

"klieštiny 60x120mm" 54,40"(0,06+0, 12)"2 = 19,584 

"st/pik 100x100mm" 10,50"(0, 10+0, 10)"2 = 4,200 

"vzpery 100x100mm" 6,00"(0, 10+0, 10)"2 = 2,400 

odpočet prvkov krovu 

"klieštiny 60x120mm" -30,40"(0,06+0, 12)"2 = -10,944 

PRACE A DODAVKY INE 

385520000600.S WIFI router na SIM kartu ks 1,000 299,00 299,00 

385520000600 Opakovač WiFi signálu ks 1,000 99,00 99,00 

210501001 .S Zapojenie slapobrúdovej isnštalácie súb. 1,000 66,00 66,00 

Spolu: 20 282,40€ 

Rozdiel ceny - viac náklady/ znížené náklady 9 083,76 € 
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Zmena termínov plnenia diela: MENÍ SA 

Zmena termínov čiastko\fÝch plnení 
Ciastkove Popis čiastkového plnenia 

Zmena celkového termínu ukončenia diela 
Popis 
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela 

Zmenu 
navrhuje: 

Dátum: 

Podpis: 

Zmenový list 
vyhotovil: 

Dátum: 

Podpis: 

Vyjadrenie 
zhotoviteľa: 

Dátum: 

Podpis: 

Vyjadrenie 
projektanta: 

Dátum: 

Podpis: 

OB-BELSTAV, s.r.o., 

súhlasím 

súhlasím 

Pôvodný termín Nový termín 

Pôvodný termín Nový termín 
180 dní do 28.3.2024 
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Vyjadrenie 
TDI: 

Dátum: 

Podpis: 

Vyjadrenie 
objednávateľ 

a: 

Dátum: 

Podpis: 

Prílohy zmenového listu: 

súhlasím 

súhlasím 
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REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 01 
Stavba: KC BRATISLAVSKÁ 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ : 

Mesto Žilina 

Zhotoviteľ: 
OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Ing. Martin Kubik 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znižená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

8 251,66 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

20.12.2023 

36396605 
SK2020135777 

Pečiatka 

Pečiatka 

8 251,66 

Výška dane 
0,00 

1 650,33 

9 901,99 1 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 01 

Stavba: KC BRATISLAVSKÁ 

Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Žilina 
Zhotoviteľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtov 

01 Elektroinštalácia 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ : 

20.12.2023 

Ing. Martin Kubík 

Cena bez DPH (EUR] Cena s DPH (EUR] 

8 251,66 

8 251 ,66 

9 901,99 

9 901,99 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
KC BRATISLAVSKÁ 

Objekt: 
01 - Elektroinštalácia 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Mesto Žilina 

Zhotoviteľ : 

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Ing. Martin Kubík 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis : 

Objednávateľ 

Dátum a podpis : 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

8 251 ,66 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum : 

ICO: 
IČ DPH : 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH : 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.12.2023 

36396605 
SK2020135777 

8 251,66 

Výška dane 
0,00 

1 650,33 

9 901,99 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 
KC BRATISLAVSKÁ 

Objekt: 
01 - Elektroinštalácia 

Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Žilina 
Zhotoviteľ: OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500 

Kód dielu - Popis 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 

Dátum: 20.12.2023 

Projektant: 

Spracovateľ: Ing. Martin Kubík 

Cena celkom [EUR] 

8 251,66 

226,50 

226,50 

7 441, 16 

7 441,16 

20,00 

564,00 



ROZPOČET 

Stavba: 
KC BRATISLAVSKÁ 

Objekt: 
01 - Elektroinštalácia 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 

D 9 
1 M 221413 

2 M 2273203 

3 M 2273204 

4 K 979011111.S 

5 K 979081111.S 

6 K 979089112.S 

7 K 979089312.S 

D M 

D 21-M 
8 M EXX000002539 

9 K 210010107.S 

10 M 345750065300. S 

11 K 2100101 OB.S 

12 M 345750065500.S 

13 K 210010332.S 

14 M 345410014670.S 

15 M 345610004910.S 

16 K 210100001 

17 M ESV000003806 

18 K 210100003 

19 M 345720003600 

20 K 210110001 .S 

21 M 345340003000.S 

22 K 210110004.S 

23 M 345330002920. S 

24 K 210111031.S 

25 M 345510001210.S 

26 K 210111032.S 

27 M 345510001220.S 

28 K 210120404.S 

29 M 358220042400.S 

30 K 210201902.S 

31 K 210201922.S 

32 M PRO068073 

33 K 210220040 

34 M 354410006200 

35 M 354410066900 

36 K 210222030 

37 M ESV000002688 

Mesto Žilina 

OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

o statne onstru cIe a orace- urarne , k • k . b' 
Wago 221-413 

Wago 2273-203 

Wago 2273-204 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie 
nad alebo nod základnvm nodlažím 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné 

Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď. ) (17 
04 l. ostatné 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Sádra modelárska 1 kg biela 
Lišta elektroinštalačná z PVC 11 x1 O, uložená pevne, 
vkladacia vrátane oríslušenstva 

Lišta vkladacia z PVC, LV 11x10 mm vrátane príslušenstva 

Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, 
vkladacia vrátene príslušenstva 

Lišta vkladacia z PVC, L V 24x22 mm vrátane príslušenstva 

Krabica pre lištový rozvod s viečkom a svorkovnicou, 
vrátane zapojenia 

Krabica odbočná LK 80/3 s viečkom VLK 80 a 
svorkovnicou S - 66, z PVC 

Svorkovnica S-66, z PA 
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovei koncovkv do 2,5 mm2 

Dutinka izolovaná 216-206 WAGO 2,5mm2 8114mm modrá 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 16 mm2 
Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm 
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný IP 20, vrátane 
zapojenia 
Spínač jednopólový nástenný IP 20 
Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 20, vrátane 
zapojenia 
Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 20 
Zásuvka na povrchovú montáž IP 20, 250V / 16A, vrátane 
zaooienia 2P + PE 

Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 20 

Zásuvka dvojnásobná na povrchovú montáž IP 20, 250V / 
16A, vrátane zapojenia 2 x 2P + PE 

Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE}, IP44 

Istič vzduchový trojpólový do 63 A 

Istič 3P, 20 A, charakteristika 8, 6 kA, 3 moduly 

Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg 

Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg 
SVIETIDLO LED SO SENZOROM, NASTENNE, 19,3W, 
2124Im,3000K IP44 
Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu 

Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dlžka 0,5 
m 
Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre 
vonkajšie práce 
Svorkovnica ekvipotencionálna EQ02 5x25mm2 1x50mm2 
pasovina 30x4mm 

MJ Množstvo 

ks 100,000 

ks 100,000 

ks 100,000 

t 0,500 

t 1,000 

t 0,500 

t 0,500 

kg 10,000 

m 110,000 

m 110,000 

m 60,000 

m 60,000 

ks 20,000 

ks 20,000 

ks 20,000 

ks 55,000 

ks 55,000 

ks 10,000 

ks 10,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

ks 4,000 

ks 12,000 

ks 12,000 

ks 8,000 

ks 8,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 11,000 

ks 2,000 

2,000 

ks 5,000 

ks 5,000 

ks 5,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

Dátum: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

0,46 

0,23 

0,24 

33,00 

28,00 

158,00 

20,00 

1,80 

2,42 

0,99 

2,80 

0,98 

7,50 

4,28 

0,50 

2,86 

0,30 

5,68 

1,55 

5,84 

4,50 

5,84 

4,16 

6,90 

4,66 

7,20 

4,72 

12,66 

12, 18 

25,66 

25,66 

44,20 

4,37 

2,93 

0,88 

16,84 

10,48 

20.12.2023 

Ing. Martin Kubík 

Cena celkom [EUR] 

8 251,66 

226,50 

226 50 
' 

46,00 

23,00 

24,00 

16,50 

28,00 

79,00 

10,00 

7 441, 16 

7 441,16 
18,00 

266,20 

108,90 

168,00 

58,80 

150,00 

85,60 

10,00 

157,30 

16,50 

56,80 

15,50 

23,36 

18,00 

23,36 

16,64 

82,80 

55,92 

57,60 

37,76 

12,66 

12, 18 

282,26 

51,32 

88,40 

21,85 

14,65 

4,40 

16,84 

10,48 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

38 K 210461006.S Montáž konvektoru do 2000 W na stenu ks 7,000 28,64 200,48 

39 K 210800010.S Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 6mm2 m 80,000 2,81 224,80 

40 M 4300000000 Vodič zelenožltý H07V-K (CYA) 6 (100m / bal) m 80,000 2,45 196,00 

41 K 210800122.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6 m 20,000 3,80 76,00 

42 M 341110002200.S Kábel medený CYKY 5x6 mm2 m 20,000 4,50 90,00 

43 K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1 ,5 m 200,000 1,86 372,00 

44 M 341110000700 Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 200,000 0,85 170,00 

45 K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450n50 V 3x1 ,5 m 50,000 1,86 93,00 

46 M KPE000001372 Kábel pevný CYKY-O 3x 1,5 pvc čierny m 50,000 0,85 42,50 

47 K 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 400,000 2,20 880,00 

48 M 341110000800 Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 400,000 1,24 496,00 

49 K 210800630.S Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16 m 20,000 3,36 67,20 

50 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 20,000 2,67 53,40 

51 K 210802493.S 
Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 

m 40,000 2,40 96,00 
5x4 

52 M 341310035800. S Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx4 mm2 m 40,000 3,87 154,80 

53 K 210960831 .s Demontáž do sute - jednopólový spínač - radenie 1, 
ks 2,000 1,80 3,60 

nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00010 t 

Demontáž do sute - striedavý spínač (prepínač) - radenie 
54 K 210960834.S 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké -0,00005 ks 4,000 1,80 7,20 

t 

55 K 210961062.S 
Demontáž do sute - domová zásuvka polozapustená alebo 

ks 9,000 1,80 16,20 
zapustená 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie -0,00010 t 

56 K 210962982.S 
Demontáž do sute - domova rozvodnica do 24 M 

ks 5,000 18,54 92,70 
povrchová montáž -0,01400 t 

57 K 210964333.S 
Demontáž na spätnú montáž - svietidla interiérového na 

ks 11 ,000 6,60 72,60 
strop do 2 kg vrátane odpojenia 

58 K 210965516.S Demontáž na spätnú montáž - konvektoru 2000W zo steny ks 7,000 13,80 96 ,60 

59 K 210190004 RH Montáž a zapojenie rozvádzača RH 1,000 799 ,00 799,00 

60 M NEDBOX_RH 
Rozvádzač hlavný RH,4x12 MODULOV, 318 x 630 x 113 

1,000 1 199,00 1 199,00 
(Šírka x Výška x Hlbka) vrátane výzbroje 

D HZS o inove zuctovac1e sa z ,v H ď d b 20 00 , 

61 K HZS000111 
Stavebno montážne práce menej náročne , pomocné alebo 

hod 10,000 1,00 10,00 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín 

62 K HZS000113 
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

hod 10,000 1,00 10,00 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 

D VRN e a1s1e rozpoc ove na a 1v V dl' .•. 'kl d 564 00 , 
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

63 K 000400022.S vrátane ich technického vybavenia). náklady na eur 1,000 100,00 100,00 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavbv 

64 K 000600011 Podružný a drobný materiál sub 1,000 68,00 68,00 

65 K 000700011 
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

sub 1,000 65,00 65,00 
obiektivizácia dooravmích nákladov materiálov 

66 K 001000012 Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora eur 1,000 1,00 1,00 

67 K 001000034 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky eur 1,000 180,00 180,00 

68 K 001000034.S Inžinierska činnosť - kusová skúška rozvádzača eur 1,000 150,00 150,00 



časový a vecný harmonogram stavebných prác 

Názov zákazky: Nadstavba komunitného centra 

Objednávateľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 

Zhotoviteľ: O8-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, 023 52 Olešná 

Popis 
Kalendárnv týždeň 2023/2024 

34 35 36 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Zriadenie staveniska 

1. Soevnená olocha 

Zemné oráce ' 
Komunikácie 

Úoravv oovrchov oodlahv. vvolne 

2. Nadstavba, strecha, prístrešok nad vstupom, 

bleskozvod 

Zemné oráce 
-

Základv 
r . 

' Ostatné oráce a konštrukcie • i 

Konštrukcie tesárske r 
Konštrukcie klamoiarske -
Náterv 

Bleskozvod 

Úorava nadzemného NNK 

3. Stavebné úpravy 1NP (WC pre imobilných, 

orotioožiar.obklad sádrokartónom) .. 
Ostatné konštrukcie a oráce 

Izolácie oroti vode a vlhosti 
Izolácie teoelné 

Zariaďovacie oredmetv 

Konštrukcie tesárske " 

Konštrukcie sádrokartónové i 
....,_._.;/ ·-

Konštrukcie stolárske 



Podlahv z dlaždíc keramickvch 

Podlahv oovlakové j \'fi; I • 
,,, 

n 
1 

Obkladv z obkladačiek a dosiek - ' 

Maľbv • 

Elektroinštalácia 

Pozn.: Predpokladaný termín dodania kontajnerov 6-7 týždňov. 

V Olešnej, 17.01.2024 




