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 Zmluva o dielo  
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi: 
 
 
 

Objednávateľ: 
Názov:                                                  Okresný súd Rožňava 
Právna forma:                                     štátna rozpočtová organizácia  
Adresa/Sídlo:                                      Námestie 1. mája 2, 048 20 Rožňava 
IČO:                                                       00165930 
Telefón/fax:                                         058/8878180, 058/8878191 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Marian Tengely, predseda okresného súdu 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica - SK54 8180 0000 0070 0014 5826 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: BEVANY s.r.o. 
Sídlo:  Šafárikova 116, 048 01 Rožňava 
Zastúpený:   Peter Benedikti, František Vanyo, konatelia spoločnosti 
IČO:  45325197                                                 
DIČ:  2022962843 
IČ DPH: SK2022962843                                                        
Bankové spojenie: ČSOB                        
Číslo účtu (IBAN):  SK60 7500 0000 0040 2543 4655 
zapísaný v registri: Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 24928/V 
Kontaktná osoba: Peter Benedikti  
Telefón:  0905 986 261  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ len „zmluvné strany“) 
 

 
 

Čl. I. 
Preambula 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok použitia 

postupu zadávania zákazky podľa § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
343/2015 Zb.“) s názvom „Rekonštrukcia špeciálnej vypočúvacej a monitorovacej miestnosti na 
Okresnom súde Rožňava“ 

 
1.2 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom 

ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“, podporeného z grantov EHP 
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
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Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – rekonštrukčné práce 

v administratívnej budove, ktorá sa nachádza na Námestí 1. mája 2, 048 20 Rožňava, 
podrobná technická špecifikácia diela je v prílohe č. 1 zmluvy (ďalej len „dielo“). Objednávateľ 
sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedenými v článku II zmluvy. 
 

2.2 Dielo bude realizované na základe  ohlásenia stavebnému úradu podľa § 57 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“). V prípade, že stavebný úrad podľa § 57 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb., posledná veta, určí, že ohlásené rekonštrukčné práce možno uskutočniť 
len na základe stavebného povolenia, dielo bude vykonané v súlade so stavebným povolením. 
V takom prípade tam, kde sa v tejto zmluve uvádza ohlásenie podľa bodu 2.2., myslí sa tým 
stavebné povolenie podľa tohto bodu.  

 

 
Čl. III. 

Rozsah a kvalita diela 
 
3.1 Dielo bude realizované v súlade s technickou správou podľa prílohy č. 1 zmluvy a oceneným 

výkazom výmer prílohy č. 2 zmluvy (prípadne s jeho písomne dohodnutými zmenami), 
ohlásením stavebnému úradu podľa čl. II bod 2.2, európskymi normami (EN) a slovenskými 
technickými normami (STN), všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi 
a bezpečnostnými predpismi platnými v čase realizácie diela, a v súlade s technologickými 
postupmi výrobcov na montáž dodávaných technických zariadení – inštalačných rozvodov 
a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.  

 
3.2 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s technickou 

špecifikáciou, ohlásením stavebnému úradu podľa čl. II bod 2.2, rozsahom a povahou diela, 
stavebnými priestormi, v ktorých má byť dielo vykonané, jeho príjazdovými, dopravnými 
a skladovacími možnosťami, že sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné 
podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a že disponuje a počas trvania tejto zmluvy 
a záväzkov z nej vyplývajúcich bude disponovať takými technickými, kvalifikačnými, 
personálnymi a organizačnými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné 
k riadnemu a včasnému vykonaniu diela pri dodržaní vysokej úrovne kvality prác súvisiacich 
s vykonaním diela. 

 

3.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o 
nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V 
takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v prílohe 
č. 2. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva 
objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom 
náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút. 

 
3.4 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi z vážnych 

dôvodov zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení 
realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez 
vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré 
objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ 
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nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. 
Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať. 

 
3.5 Práce, ktoré navrhuje objednávateľ, resp. zhotoviteľ, ktoré neboli zachytené v technickej 

špecifikácii a ocenenom výkaze výmer,  ktorých uskutočnenie je nevyhnutné z dôvodov 
súvisiacich s realizáciou diela,  a ktoré zhotoviteľ pri ocenení predmetu ponuky podľa 
podkladov objednávateľa nemohol zistiť, ale vyskytli sa až pri samotnej realizácii, a bez 
akceptácie uvedeného kroku nie je možné plynule pokračovať v realizácii diela, a ktoré 
predstavujú zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela (ďalej len „naviac práce“), je možné 
vykonať iba po predchádzajúcom súhlase objednávateľa vo forme písomného dodatku 
k zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

 
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a 

zhotovovaných konštrukcií pre stavebné práce pred ich použitím v rozsahu podľa zákona 
č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
je oprávnený po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľom použiť i ekvivalent 
druhov materiálov a výrobkov použitých pri realizácii diela oproti materiálom a výrobkom 
uvedeným vo výkaze výmer a/alebo v technickej špecifikácii, ktoré musia mať minimálne 
kvalitatívne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom) materiálov, 
ktoré sú uvedené vo výkaze výmer a/alebo v projektovej dokumentácii. V prípade pochybností 
o ekvivalencii výrobkov a materiálov je túto skutočnosť zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
preukázať. V prípade, ak nepôjde o ekvivalentné materiály a výrobky, objednávateľ nie je 
povinný ani oprávnený ich použitie odsúhlasiť.    

 
Čl. IV. 

Čas a miesto plnenia zmluvy 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať nasledovné lehoty plnenia zmluvy: 

 
4.1.1 začatie realizácia diela: najneskôr do 10 dní od dátumu odovzdania staveniska podľa 

bodu 7.1.1; staveniskom sa na účely tejto zmluvy rozumie priestor, v ktorom zhotoviteľ 
uskutočňuje stavebné práce podľa tejto zmluvy,  

4.1.2 ukončenie realizácie diela: najneskôr do 120 dní od dátumu odovzdania staveniska,  
4.1.3 postup stavebných prác (harmonogram výstavby), plán BOZP pre stavebnú činnosť 

a skúšobný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 254/1998 Z. z.“) (ďalej len „harmonogram“) 
je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi do 5 (piatich) 
kalendárnych dní od dátumu odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Odsúhlasený 
harmonogram (harmonogram výstavby,  plán BOZP pre stavebnú činnosť a skúšobný 
plán) je zhotoviteľ povinný dodržiavať počas celej realizácie diela. 

 
4.2 V harmonograme budú uvedené postupové (priebežné) termíny realizácie. K postupovým 

termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov 
s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať 
k príslušnému postupovému termínu realizácie. K zmene harmonogramu po jeho odsúhlasení 
objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu môže dôjsť len so súhlasom oboch zmluvných 
strán.  
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4.3 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom omeškania s plnením 
harmonogramu alebo predĺženia lehoty plnenia. 

 
4.4 V prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy nebudú splnené všetky podmienky na 

začatie realizácie diela podľa zákona č. 50/1976 Zb. (t. j. ohlásenie, resp. stavebné povolenie 
podľa bodu 2.2.), objednávateľ je povinný bez meškania písomne informovať zhotoviteľa 
o postupe ohlásenia stavebnému úradu, resp. vydania stavebného povolenia.   

 
4.5 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením harmonogramu z dôvodov na jeho strane 

viac ako 14 (štrnásť) kalendárnych dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň 
o tom písomne neinformuje objednávateľa v zmysle bodu 4.3 tohto článku zmluvy, považuje sa 
toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

 
4.6 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so zhotovením diela v lehote podľa bodu 4.1.2 tohto článku 

zmluvy, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení 
tejto zmluvy. 

 
4.7 Miestom plnenia je administratívna budova Okresného súdu Rožňava, Námestie 1. mája 2, 048 

20 Rožňava. 
 

Čl. V. 
Cena za dielo 

 
5.1 Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 

so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
18/1996 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  vo výške :  

 
 cena diela bez DPH     24 696,70 eur 
  
 slovom:      dvadsaťštyri tisíc šesťstodeväťdesiatšesť eur sedemdesiat centov 
 v členení podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve - „Ocenený výkaz výmer“. 
 
5.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.    
 
5.3 Cena za vykonanie diela uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa 

potrebné k vykonaniu diela, najmä kompletnú dodávku stavebných prác a technológií, ako aj 
náklady na dopravu, likvidáciu stavebného odpadu, vybudovanie, prevádzku a vypratanie 
zariadenia staveniska, náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia 
stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 (jednom) vyhotovení v digitálnej 
forme, náklady spojené s dodržiavaním všetkých platných zásad v oblasti požiarnej ochrany a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia vrátane nákladov 
spojených s vypracovaním plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením diela.  

 
5.4 V prípade, že v prílohe č. 2 zmluvy („Ocenený výkaz výmer“) nie je vyplnená niektorá položka, 

má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je 
už zahrnutá v niektorých iných položkách.  
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5.5 Pri prípadnej úprave ceny resp. úprave položiek výkazu výmer, podľa čl. III, bod 3.5. sa bude 
postupovať nasledovne: všetky naviac práce je zhotoviteľ povinný navrhnúť a zdôvodniť 
zápisom do stavebného denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 
stavbyvedúcim a osobou oprávnenou vo veciach technických  nemajú charakter zmeny zmluvy, 
slúžia po odsúhlasení objednávateľom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k 
uzavretej zmluve. Všetky odsúhlasené zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzavretej 
zmluve musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi na kontrolu a odsúhlasenie ešte pred začatím 
ich realizácie. K začatiu ich realizácie pristúpi až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto 
zmluve uzatvorenému v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z.   

 
5.6 V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom spôsobe, 

akým sa určí cena naviac prác odsúhlasených objednávateľom na účely uzatvorenia dodatku 
k tejto zmluve podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy: 
5.6.1 Zhotoviteľ naviac práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v 

prílohe č. 2 tejto zmluvy; 
5.6.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou v režime ekonomicky oprávnených nákladov 
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

 
5.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných 

podmienok, objednávateľ neuhradí. 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1 Zhotoviteľ po ukončení prác za príslušný kalendárny mesiac zostaví súpis riadne vykonaných 

prác a dodávok (ďalej len „mesačný súpis“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v prílohe č. 
2, resp. podľa čl. V. bod 5.6. tejto zmluvy a predloží ho objednávateľovi najneskôr prvý 
pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Mesačný súpis bude obsahovať názvy 
objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. 
Mesačný súpis bude vytváraný priamo z prílohy č. 2 tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú 
byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré 
nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Mesačný súpis nebude obsahovať 
kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr. Kumulatívne súpisy vykonaných 
prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania 
rozpočtu. Objednávateľ (prostredníctvom osoby oprávnenej vo veciach technických) mesačný 
súpis odsúhlasí najneskôr do 10 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej lehote k 
nemu uvedie svoje výhrady. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu uvedie v lehote 
podľa predchádzajúcej vety svoje výhrady, zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený 
mesačný súpis do 2 pracovných dní od doručenia výhrad objednávateľom. Objednávateľ tento 
opravený mesačný súpis odsúhlasí do 2 pracovných dní od jeho predloženia, alebo v rovnakej 
lehote k nemu uvedie svoje výhrady. Dôvodné výhrady je zhotoviteľ povinný akceptovať. Ak 
objednávateľ v stanovenej lehote podľa tohto bodu neuvedie žiadne výhrady ani mesačný 
výpis neodsúhlasí, považuje sa mesačný výpis za odsúhlasený posledným dňom stanovenej 
lehoty.    

  
6.2 Platby za vykonanie diela budú uskutočnené objednávateľom na základe dvoch faktúr 

vystavených zhotoviteľom na podklade odsúhlasených mesačných súpisov. Zhotoviteľ je 
oprávnený vystaviť prvú faktúru až na základe odsúhlaseného mesačného súpisu / 
odsúhlasených mesačných súpisov, ak objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 
50 % celkovej ceny diela podľa čl. VI, bod 5.1 tejto zmluvy. Druhú faktúru je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí diela. Prílohu každej faktúry zároveň musí 
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tvoriť aj krycí list faktúry, zisťovací protokol, odsúhlasený mesačný súpis, rekapituláciu 
a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej 
faktúry podľa mesačného súpisu, v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. 

 
6.3 Ak táto zmluva v bode 6.4. neustanovuje inak, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi riadne 

doručenú faktúru do 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi, a to prevodným 
príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 6.2 tohto článku zmluvy, nebude 

mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov, alebo bude 
obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, vady v písaní alebo počítaní, objednávateľ má právo vrátiť 
ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, 
ktoré sa majú odstrániť. V takom prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová 30 dňová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, opravenej, resp. novej faktúry 
objednávateľovi.  

 
6.5 Po vystavení druhej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu 

faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela 
objednávateľovi. Uhradením druhej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky 
nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho 
odovzdania objednávateľovi za uspokojené. 

 
 

Čl. VII. 
Podmienky zhotovenia diela 

 
7.1 Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko diela najneskôr do 10 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom dátum a čas odovzdania staveniska 
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najmenej dva pracovné dni vopred. Ak ku dňu 
nadobudnutia účinnosti zmluvy nebude vydané písomné oznámenie stavebného úradu 
podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb., že proti uskutočneniu ohlásených udržiavacích 
prác nemá námietky, alebo nebude právoplatné stavebné povolenie, ak stavebný úrad 
na základe ohlásenia podľa § 57 ods. 1 určil, že rekonštrukčné práce možno uskutočniť 
len na základe stavebného povolenia, objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 
do 10 dní od doručenia písomného oznámenia stavebného úradu alebo od 
právoplatnosti stavebného povolenia. Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi 
zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.  

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. 

7.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zariadenie staveniska a zodpovedá za 
zabezpečenie bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

7.2.1 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osoby oprávnenej vo veciach 
technických obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa písomne 
vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 
pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 
zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej 
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ho vykonával riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v 
stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za 
podstatné porušenie zmluvy.  

 
7.3 Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou na svoje náklady, vo 
vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a riadne a včas vykonané dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim. Zhotoviteľ musí po celú 
dobu vykonávania diela spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov pre 
vykonávanie príslušných stavebných prác.   

7.3.2 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce a iné práce súvisiace s dielom v odbornej kvalite 
podľa príslušných platných STN, odvetvových noriem, technických predpisov a 
všeobecne záväzných platných a účinných právnych predpisov v čase realizácie diela a 
v priebehu realizácie diela je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

7.3.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo 
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a 
výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.3.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, čistotu a bez 
zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho 
prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom 
objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ zodpovedá 
za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný 
odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ 
objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. 

7.3.5 Zhotoviteľ je povinný viest' dokumentáciu vedenia stavby podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov prostredníctvom stavbyvedúceho alebo ním poverenou osobou. 
Do stavebného denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 
pre zhotovenie diela. 

7.3.6 Zhotoviteľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 
uvedeným sa písomne vyjadriť do 3 (troch) pracovných dní. Ak toto právo nevykoná, 
má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.3.7 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí 
diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie diela písomne 
zápisom v stavebnom denníku 5 (päť) pracovných dní vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 
uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 
kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na 
kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak 
účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže 
bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný 
nahradiť zhotoviteľovi náklady spôsobené oneskorením kontroly a odkrytím 
kontrolovaných častí diela, pokiaľ sa nepreukáže, že kontrolované časti diela boli 
vykonané vadne. 

7.3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto 
zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto 
prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady kategórie O alebo na základe 
súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). Prepravu 
môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo 
súhlas na prepravu odpadov.  Objednávateľovi  je  povinný odovzdať doklady  (vážne  
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lístky, sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad 
zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa. 

7.3.9 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 
zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak 
sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v 
priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. 
Odborné práce musia byt' vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho 
dodávateľov, majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

7.3.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody  
vzniknuté porušením svojich povinností podľa §§ 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. 

7.3.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, 
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z 
platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia 
tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

7.3.13 Zhotoviteľ zabezpečí dostupnosť/ riadny výkon činnosti stavbyvedúceho po celú dobu 
realizácie diela, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť poverenie 
alebo výmenu stavbyvedúceho objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na 
žiadosť objednávateľa vymeniť najneskôr do ôsmich (8) dní od požiadania osobu 
stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. 
 

7.4 Poverené osoby 
7.4.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v 

tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:  
JUDr. Valéria Koreňová,  ako zástupca objednávateľa na prejednanie podstatných vecí 
Zdenka Vanyová,   ako osoba oprávnená vo veciach technických   (za objednávateľa)  

  Peter Benedikti, ako stavbyvedúci, ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa. 
  

7.5 Osobitné požiadavky 
7.5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri získaní tejto zákazky sa nedopustil konania, ktoré je 

označené ako kolúzne správanie, ani iným nedovoleným spôsobom neovplyvnil výber 
zhotoviteľa. 

7.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom v rámci projektu 

„Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí 
a zraniteľných strán“, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu 
pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 
Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a 
ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 
inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú 
dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR. 

7.5.3 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, 
môže byť zverejnená na webovom sídle správcu programu v rámci projektu 
„Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí 
a zraniteľných strán“. 
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Čl. VIII. 
Subdodávatelia 

 
8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela je 

oprávnený plniť aj prostredníctvom tretích subjektov („Subdodávateľ“), pričom zhotoviteľ bez 
obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere Subdodávateľa, ako aj za 
služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre zamedzenie 
pochybností, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, v prípade využitia Subdodávateľa 
zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby zmluvu plnil sám. 

 
8.2 Zoznam Subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Počas trvania zmluvy je 

zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť Subdodávateľa do zoznamu Subdodávateľov len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávatelia zhotoviteľa musia 
spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (oprávnenie 
uskutočňovať stavebné práce).   

 
8.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho Subdodávatelia s postavením subdodávateľov v 

zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ktorým v súvislosti s touto zmluvou vznikla 
povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, boli riadne, včas a po celú dobu 
poskytovania služieb/plnení v zmysle tejto zmluvy zapísaní do tohto registra. 

 
8.4 Za účelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle bodu 8.3. je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na 

výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní, predložiť 
objednávateľovi zoznam všetkých Subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona 
č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 
písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto 
zmluvy (ďalej len „Zoznam“), a zároveň všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými 
v zozname podľa bodu 8.2, ktorých neuviedol v Zozname a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť 
zhotoviteľ. 

 
8.5 V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 8.3, a teda bude táto zmluva plnená 

Subdodávateľmi, resp. budú na jej plnení participovať Subdodávatelia, ktorí si riadne nesplnili 
svoju zákonnú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (resp. jeho 
udržiavania), objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu v sume 2.000,- EUR (dvetisíc eur) 
za každého Subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 (v spojení s § 2 ods. 2) zákona 
č. 315/2016 Z. z., ktorý sa riadne a včas nezapíše do registra, resp. bude z registra vymazaný. 

 
8.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 8.4. objednávateľ si 

môže uplatniť zmluvnú pokutu 100,- EUR (sto eur), a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 

Čl. IX. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1 Dielo bude odovzdané po jeho vykonaní/ ukončení na základe protokolu podľa prílohy č. 3 

vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení (ďalej len 
„protokol“) v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých po 2 (dve) obdrží každá zmluvná strana.  Ak 
všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 
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osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu príslušnej etapy diela.    

 
9.2 Pripravenosť na odovzdanie diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne 

s uvedením dátumu ukončenia prác, najmenej 10 (desať) dní pred ich ukončením.  
 
9.3 Súčasne s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný predložiť všetky doklady súvisiace 

s realizáciou diela podľa tejto zmluvy (napr. doklady o likvidácii odpadu, revízne správy, 
doklady o vykonaných skúškach, certifikačné osvedčenia) v zmysle platných právnych 
predpisov a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – stavebná časť a to v dvoch 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme. 

 
9.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.  
 
9.5 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

9.5.1 nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 
9.5.2 vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v 

celom rozsahu, 
9.5.3 nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch 

vyskytujú vady, 
9.5.4 má právne vady v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. alebo je dielo zaťažené právami 

tretích osôb. 
 
9.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených 

v technickej špecifikácii a výkazom a výmerom, oznámením stavebnému úradu, touto zmluvou, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa 
rozumie nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, výkazu a výmeru a oznámeniu 
stavebnému úradu. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa 
nedorobky považujú za vady diela. 

 
9.7 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 

neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením 
zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť protokolárne 
odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri 
odovzdávaní diela v prípade nedodržania termínu ukončenia diela je zhotoviteľ' v omeškaní s 
plnením harmonogramu diela. 

 
9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu stavby, budú spísané 

pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 
 

Čl. X. 
Sankcie 

 
10.1 Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

10.1.1 0,05 % z ceny diela podľa bodu 5.1 za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení 
povinnosti zhotoviteľa vykonať  dielo v lehote stanovenej v bode 4.1.2. tejto zmluvy 
alebo omeškania zhotoviteľa prevziať stavenisko v súlade s bodom 7.1. tejto zmluvy, 

10.1.2 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal 
zhotoviteľ v zmysle harmonogramu zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu 
realizácie diela, a to za každý deň omeškania, ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z 
postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme,  
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10.1.3 1,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že zhotoviteľ nesplní povinnosť 
odstrániť vady  diela v lehote podľa čl. XI bod 11.5. tejto zmluvy, 

10.1.4 1,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania v prípade nepredloženia zoznamu 
subdodávateľov podľa čl. VIII. bod 8.2. zmluvy,  

10.1.5 10,- EUR (tisíc eur) za každý aj začatý deň existencie dôvodu vzniku práva na 
odstúpenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 
zákona č. 343/2015 Z. z., pričom toto právo na zmluvnú pokutu zaniká, ak objednávateľ 
odstúpi od Zmluvy v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 
zákona č. 343/2015 Z. z.; pre zamedzenie pochybností rovnako zaniká aj právo na 
odstúpenie od Zmluvy, ak si objednávateľ  uplatní nárok na zmluvnú pokutu, 

10.1.6 20- EUR (dvetisíc eur), ak zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy použije Subdodávateľa, 
ktorého neuvedie v zozname podľa čl. VIII. bod 8.2., resp. v prípade ktorého nedôjde 
k doplneniu podľa čl. VIII. bod 8.2., a to za každého Subdodávateľa, 

10.1.7 20,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľom resp. 
pracovníkmi zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v zmysle  všeobecne záväzného 
právneho predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 
ochrany, ak dôjde k porušeniu potom, čo bol zhotoviteľ objednávateľom písomne 
(osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na 
predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti,  

10.1.8 330,- EUR ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii 
diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, a to za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej 
omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa,  

10.1.9 10 % z ceny diela bez DPH, ak zhotoviteľ do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy 
a následne kedykoľvek počas jej trvania do 15 dní od výzvy objednávateľa nepreukáže 
platné poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle čl. XII. bod 12.2 tejto zmluvy, 

10.1.10 10 % zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom, ak 
zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, 
v sume, v ktorej bude objednávateľ z dôvodov podľa tohto bodu povinný vrátiť 
poskytnutý projektový grant alebo jeho časť, ak sa preukáže, že zhotoviteľ poskytol 
nepravdivé vyhlásenie podľa čl. VII., bod 7.5.1 zmluvy, teda pri získaní tejto zákazky sa 
zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber zhotoviteľa,  

10.1.11 20,- EUR ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa 
podľa čl. VII., bod 7.5.2 zmluvy. 
 

10.2 Zhotoviteľ má nárok uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia 
vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
v platnom znení z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti za každý, aj začatý deň 
omeškania. 

 
10.3 Zmluvná pokuta a úrok z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní od ich vyčíslenia a doručenia 

faktúry na ich úhradu druhej zmluvnej strane. 
 

Čl. XI. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať 

počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené podkladmi objednávateľa a 
bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských a európskych 
technických normách. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. 
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11.2 Záručná lehota je stanovená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na 60 (šesťdesiat) 

mesiacov, s výnimkou zariadení, výrobkov, zabudovaných materiálov a prvkov, na ktoré 
výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, pre ktoré platí záručná lehota poskytovaná 
výrobcom uvedená v záručných listoch, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi, minimálne 
však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol 
dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 
11.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
 
11.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní písomne. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná emailom  a zároveň listovou zásielkou. Pre 
zamedzenie pochybností, právo na uplatnenie nárokov v súvislosti s vadami diela má 
objednávateľ bez ohľadu na to, že dielo prevzal a podpísal o tom protokol podľa bodu 9.1. tejto 
zmluvy, a to aj keď ide o vadu, ktorú malo dielo už pri jeho prevzatí.  

 
11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu po doručení 

oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo 
vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody najneskôr do 24 hodín od 
doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo 
najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia 
oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri 
vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia 
vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.  

 
11.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného 

predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady 
na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady 
zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je 
zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom 
objednávateľa inak. 

 
11.7 Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať 

primerané zníženie ceny diela. 
 

Čl. XII. 
Zodpovednosť za škodu 

 
12.1 Ak nevyplýva z príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej 

republiky inak, ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane 
vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody vrátane škôd spôsobených tretím stranám sa 
bude spravovať podľa všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa § 373 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. 

 
12.2 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené 

z podnikateľského rizika pri realizácií tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti v 
minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. V., bod 5.1 zmluvy.  
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12.3 Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že objednávateľ má popri zmluvnej pokute v 
zmysle tejto zmluvy i právo na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej príslušnú zmluvnú 
pokutu.  

 
12.4 Objednávateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená tým, že zhotoviteľ 

poskytol nepravdivé vyhlásenie podľa čl. VII., bod 7.5.1 zmluvy alebo porušil povinnosť podľa 
čl. VII., bod 7.5.2 zmluvy.    

 
Čl. XIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
 
13.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 
 
13.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna 

cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje. 

 
13.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša zhotoviteľ až do času odovzdania diela objednávateľovi. 
 

Čl. XIV. 
Ukončenie zmluvy 

 
14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 
od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 30 (tridsať) kalendárnych dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 
14.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. 
 
14.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:  

14.3.1 ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,  
14.3.2 ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,  
14.3.3 ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 

ktoréhokoľvek postupového termínu uvedeného v harmonograme o viac ako 10 dní,  
14.3.4 ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela 

uvedenému v harmonograme prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu 
plnenia,  

14.3.5 ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením 
akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany 
dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu 
objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v 
primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v 
stavebnom denníku),   

14.3.6 ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
14.3.7 ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
14.3.8 ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. X. bod 10.1.9 nepreukáže objednávateľovi platné 

poistenie zodpovednosti za škodu v zmysle čl. XII. bod 12.2 tejto zmluvy, 
14.3.9 ak zhotoviteľ poskytne nepravdivé vyhlásenie podľa čl. VII., bod 7.5.1 tejto zmluvy,  
14.3.10 ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa čl. VII. bod 7.5.2 tejto zmluvy. 
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14.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov 

na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a ustanovení, pri 
ktorých z povahy veci vyplýva, že majú trvať i po ukončení zmluvy. Po zániku zmluvy odovzdá 
zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy 
nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj: 
14.4.1 podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 
14.4.2 atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti 

diela. 
 Objednávateľ rozostavané dielo v tomto stave prevezme.  
 
14.5 O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 
14.5.1 zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 
14.5.2 súpis odovzdávaných dokladov, 
14.5.3 súpis častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej 

trvania, 
14.5.4 dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
14.5.5 ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka a 

zostatok k úhrade. 
 
14.6 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

14.6.1 časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 
 

 
Čl. XV. 

Záverečné ustanovenia 
 
15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., zákona č. 254/1998 Z. 
z. o verejných prácach a ostatných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. 

 
15.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

15.2.1 Príloha č. 1 – Technická špecifikácia diela 
15.2.2 Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 
15.2.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 

 
15.3 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť 

alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy 
(alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy, pokiaľ to nie je 
vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V takomto prípade sa zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol 
zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením. Obdobne budú 
zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 
nevykonateľné.  

 
15.4 Ak táto zmluva neustanovuje inak, zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne 

dodatkom k tejto zmluve. 
 
15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno predčasne ukončiť kedykoľvek vzájomnou 

písomnou dohodou. 
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15.6 Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri) pre objednávateľa a 2 (dve) pre 

zhotoviteľa. 
 

15.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných  
strán. 

 
15.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov.  

 
15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 

vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

V Rožňave,   19.12.2022  V Rožňave,   19.12.2022   
 
 
 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:   
 
 

        JUDr. Marian Tengely,                                                            Peter Benedikti 
 predseda okresného súdu                                                     konateľ spoločnosti 
 
................................................... ............................................... 
      
  


